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Uvod

Prirucka pre uzivatela je zavaznym riadiacim dokumentom, ktory predstavuje komplexny metodicky
navod uzivatela, v pozicii prijimatela prispevku po podpise zmluvy o poskytnuti financ¢ného prispevku
s MAS.

Prirucka pre uzivatela v rdmci stratégie MAS, realizovanej s podporou Integrovaného regionalneho
operaéného programu, predstavuje metodicky dokument MAS, ktorého ciefom je poskytnat
uZivatelovi ndvod na plnenie povinnosti vyplyvajicich zo zmluvy o prispevku od momentu
nadobudnutia jej uc¢innosti az po ukoncenie obdobia udrZatelnhosti projektu. Prirucka taktiez sl(zi na
zlepSenie vzajomnej spoluprace vsetkych zucastnenych stran zainteresovanych v projekte pocas
realizacie ako aj poCas obdobia udrzatelnosti projektu.

Okrem postupov uvedenych v Prirucke pre uzivatela je pre uZivatel'a pocas implementacie
projektu zavizné res$pektovat podmienky, postupy a pravidla, ktoré su uvedené v nasledovnych
dokumentoch:

e Zmluva o poskytnuti financného prispevku uzavreta medzi uzivatefom a MAS,

e schvélend Ziadost o poskytnutie prispevku (dalej aj ako ,ZoPr"),

e Jednotnd prirucka pre ziadatelov/prijimatelov k procesu a kontrole verejného
obstaravania/obstaravania

e usmernenia a metodické pokyny RO pre IROP,

e metodické pokyny CKO/CO/OA, na ktoré sa prirucka odvolava,

e dalSie zadvazné riadiace dokumenty.

Skratky
AFK Administrativna financna kontrola
CKO Centralny koordinacny organ
CLLD Miestny rozvoj vedeny komunitou
CRZ Centralny register zmluv
EFRR Eurdpsky fond regionalneho rozvoja
EK Eurépska komisia
EPFRV Eurdpsky polnohospodarsky fond pre rozvoj vidieka
EPVO Elektronicka platforma verejného obstaravania
EU Eurépska Unia
ESIF Eurdpske Strukturalne a investi¢né fondy
FKnM Financ¢na kontrola na mieste
FTE Full-time equivalent, merna jednotka pre pracovny vykon zamestnanca
IROP Integrovany regionalny operaény program
MAS Miestna akcéna skupina
MIRRI SR | Ministerstvo investicii, regionalneho rozvoja a informatizacie Slovenskej republiky
OA Orgéan auditu Ministerstva financii Slovenskej republiky
PO Prioritna os
ReS Realizator svojej stratégie
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RO Riadiaci organ pre Integrovany regionalny operaény program
SR CLLD Systém riadenia CLLD
SR ESIF Systém riadenia ESIF

Sc Specificky ciel

uvo Urad pre verejné obstaravanie

voO Verejné obstaravanie

vic Vy&&i izemny celok

vzp VSeobecné zmluvné podmienky (priloha ¢. 1 zmluvy o poskytnuti prispevku)

Z.z. Zbierka zékona

ZoP Ziadost o platbu

ZoPr Ziadost o prispevku

ZvVo Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaradvani a o zmene a doplneni niektorych

zadkonov v zneni neskorsich predpisov

Definicia zakladnych pojmov

Bezodkladne - najneskor do siedmich pracovnych dni od vzniku skuto¢nosti rozhodnej pre pocitanie
lehoty.

Centralny koordina¢ny organ alebo CKO - v podmienkach SR pini Glohy CKO MIRRI SR, ktory je
Ustrednym organom Statnej spravy uréenym v Partnerskej dohode a je zodpovedny za efektivhu
a ucinnu koordindciu riadenia poskytovania prispevku z eurdpskych sStrukturdinych a investi¢nych
fondov v rdmci Partnerskej dohody.

Den - drfiom sa rozumie pracovny dern, ak v tomto dokumente nie je vyslovne uvedené Ze ide
o kalendarny deri.

Dodavatel' - subjekt, ktory zabezpecuje pre uZivatela dodavku tovarov, uskuto¢nenie prac alebo
poskytnutie sluzieb ako sulast realizacie aktivit projektu na zaklade vysledkov verejného
obstaravania alebo iného druhu obstaravania, ktoré bolo v ramci projektu vykonané v sulade so
zmluvou.

Eurépske $trukturalne a investiéné fondy alebo ESIF - spoloéné oznadenie pre Eurépsky fond
regionalneho rozvoja, Eurdpsky socialny fond, Kohézny fond, Eurdpsky polnohospodarsky fond pre
rozvoj vidieka a Eurdpsky namorny a rybarsky fond.

Investi¢né vydavky - vydavky na obstaranie hmotného a nehmotného majetku, vratane vydavkov
suvisiacich s obstaranim tohto majetku v zmysle zakona o dani z prijmov. Investi¢né vydavky maju
priamu vézbu a suvislost s projektom.

Jednotna prirucka k VO - Jednotnd prirucka pre Ziadatelov / prijimatelov k procesu a kontrole
verejného obstaravania / obstardvania vydana Centralnym koordinaénym orgdnom. Priru¢ka sa
primeranym spésobom vztahuje aj na uzivatela.

Konflikt zaujmov - je vo veobecnosti vymedzeny v § 46 zakona o ESIF ako skutoénost, ked'
z finan¢nych, osobnych, rodinnych, politickych alebo inych dévodov je naruseny alebo ohrozeny
nestranny, transparentny, nediskriminacny, efektivny, hospodarny a objektivny vykon funkcii pri
poskytovani prispevku. Uvedené ustanovenie sa vztahuje aj na pripady konfliktu zdujmov medzi
obstaravatelom a zainteresovanou osobu alebo medzi uchadzacom/zaujemcom a zainteresovanou
osobou. Problematiky konfliktu zaujmov sa Ciasto¢ne dotykaju § 40, § 100, § 111d (8) ZVO, najma
v spojeni s vyli¢enim zaujatosti a konfliktu zaujmov ¢lenov komisie na vyhodnotenie ponik alebo
¢lenov rady UVO.



Lehota - lehoty urcené podla dni zadinaji plyndt prvym pracovnym driom nasledujicim po
kalendarnom dni, v ktorom doslo ku skuto¢nosti uréujicej zaciatok lehoty. Lehoty uréené podla
tyZzdfiov, mesiacov alebo rokov sa koncia uplynutim toho kalendarneho dna, ktory sa svojim
oznacenim zhoduje s diiom, ked’ doslo k skutocnosti urcujlicej zaciatok lehoty. Ak taky kalendarny
den v mesiaci nie je, lehota sa konci poslednym driom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu,
nedelu alebo na den pracovného pokoja, je poslednym driom lehoty nasledujlci pracovny den.

MAS - obclianske zdruzenie, ktorému bola schvélend Stratégia CLLD a udeleny Statit MAS
rozhodnutim Pd&dohospodarskej platobnej agentiry as ktorym ma uzivatel uzavretd zmluvu
o prispevku. MAS ziskava financné prostriedky na financovanie projektov uzivatelov (na ktoré sa
vztahuje tato priru¢ka) v rédmci Stratégie CLLD od RO na zdklade Zmluvy o poskytnuti nenavratného
financného prispevku uzavretej medzi RO a MAS.

Neopravnené vydavky - vydavky, ktoré vznikli mimo obdobia opravnenosti vydavkov alebo boli
predmetom financovania inej nenavratnej pomoci alebo spadaju do Uctovnej kategdrie neopravnenej
na spolufinancovanie z prostriedkov IROP alebo neslvisia s ¢innostami nevyhnutnymi pre Uspes$nu
realizaciu projektu alebo su v rozpore so zmluvou o prispevku.

Obstaravatel’ je uréeny v zmysle § 8 ZVO. Podla ZVO ak verejny obstardvatel poskytne verejnému
obstaravatelovi alebo obstaravatelovi financéné prostriedky na dodanie tovaru, na uskutoc¢riovanie
stavebnych prac a na poskytnutie sluzieb, je verejny obstardvatel alebo obstaravatel povinny
postupovat ako tento verejny obstaravatel.

Opravnenost - je charakterizovana ako sulad projektu s osobnymi, vecnymi, financnymi, Gzemnymi
a Casovymi predpokladmi poskytnutia prispevku vo vyzve na predkladanie ZoP.

Riadiaci organ alebo RO - organ Statnej spravy alebo Uzemnej samospravy povereny Slovenskou
republikou, ktory je uréeny na realizaciu programu a zodpoveda za riadenie programu v sulade so
zasadou riadneho finan¢ného hospodarenia podla ¢lanku 125 vSeobecného nariadenia. Riadiaci organ
je menovany pre kazdy OP. V podmienkach SR v stlade s § 7 zékona o ESIF uréuje jednotlivé riadiace
organy vlada SR, ak v tomto ustanoveni nie je uvedené inak. Pre UcCely tejto prirucky sa pod RO
rozumie riadiaci organ pre IROP, t. j. MIRRI SR.

Riadne - uskutoCnenie (pravneho) tkonu v sulade so zmluvou o prispevku, pravnymi predpismi SR
a pravnymi aktmi EU, Priruckou pre pre uzivatela, SR CLLD a pravnymi dokumentmi.

Uétovny doklad - doklad definovany v § 10 ods. 1 zakona €. 431/2002 Z. z. o GCtovnictve v zneni
zédkona €. 198/2007 Z. z. Na Ucely predkladania ZoP sa vyzaduje splnenie nalezZitosti definovanych
v § 10 ods. 1 pism. a) aZ f) predmetného zakona, pricom za dostatocné spinenie naleZitosti podla
pism. f) sa povazuje vyhlasenie uzivatela v ZoP v Casti Cestné vyhlasenie.

Udrzatel'nost projektu - udrZanie (zachovanie) vysledkov realizovaného projektu definovanych
prostrednictvom meratelnych ukazovatelov projektu pocas stanoveného obdobia, ako aj dodrzanie
ostatnych podmienok vyplyvajucich z ¢l. 71 vSeobecného nariadenia. Obdobie udrzatelnosti projektu
uvaddza zmluva o prispevku. Zadina plyndt v kalendarny deri, ktory bezprostredne nasleduje po
kalendarnom dni, v ktorom doslo k finan¢nému ukonceniu projektu (uzivatelovi bol vyplateny, resp.
zUltovany prispevok (schvélena ZoP - zlétovanie), ak poslednd platba bola uZivatelovi poskytnuta
systémom predfinancovania) a trva 3 roky v pripade projektov zameranych na aktivitu A1 a 5 rokov
v pripade ostatnych typov projektov.

Uchadzac - fyzicka osoba, pravnicka osoba alebo skupina takychto os6b, ktora na trhu dodava tovar,
uskutocnuje stavebné prace alebo poskytuje sluzbu a predloZila ponuku.

Zacatie verejného obstaravania/obstaravania alebo zacatie VO - VO sa povazuje za zacaté
driom odoslania ozndmenia o vyhldseni VO alebo ozndmenia pouZitého ako vyzva na sitaZ alebo
vyzva na predkladanie ponuk na zverejnenie alebo zaslanie opisného formularu na zverejnenie
v ramci EPVO alebo odoslania vyzvy na predkladanie ponuk vybranym zaujemcom.

Zmluva o prispevku - zmluva o poskytnuti finan¢ného prispevku uzatvarand medzi MAS
a subjektom, ktorého Ziadost o poskytnuti prispevku bola MAS schvélend v rdmci vyzvy na
predkladanie Ziadosti o prispevok vyhlasenej MAS.



Zverejnenie - je vykonané vo vztahu k akémukolvek pravnemu dokumentu, ktorym je uzivatel
viazany podla zmluvy o prispevku, ak je uskutonené na webovom sidle organu zapojeného do
riadenia, auditu a kontroly ESIF vratane finan¢ného riadenia alebo akékolvek iné zverejnenie tak, aby
uzivatel' mal moznost sa s takymto pravnym dokumentom, z ktorého pre neho vyplyvaju alebo mézu
vyplyvat préva a povinnosti, oboznamit a zosuladit s jeho obsahom svoje &innosti a postavenie. MAS
nie je povinna uzivatela na takéto pravne dokumenty osobitne a jednotlivo upozorfiovat.

Ziadost o platbu alebo ZoP - dokument, ktory pozostava z formuldru Ziadosti a povinnych priloh,
na zaklade ktorého je uZivatelovi uhradzany prispevok.

Legislativhy ramec
Legislativa EU

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) &. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorym sa
stanovuju spolo¢né ustanovenia o Eurépskom fonde regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom
fonde, Kohéznom fonde, Eurépskom polnohospodarskom fonde pre rozvoj vidieka a Europskom
namornom a rybarskom fonde a ktorym sa stanovuju véeobecné ustanovenia o Eurépskom fonde
regionalneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde, Kohéznom fonde a Eurdpskom namornom
a rybarskom fonde a ktorym sa zrusuje nariadenie Rady (ES) ¢. 1083/2006 v platnom zneni
(dalej len ,vSeobecné nariadenie"“);

- Nariadenie Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1301/2013 zo 17. decembra 2013
o Eurépskom fonde regionadlneho rozvoja, Eurépskom socidlnom fonde a o osobitnych
ustanoveniach tykajucich sa ciela Investovanie do rastu a zamestnanosti, a ktorym sa zrusuje
nariadenie (ES) ¢. 1080/2006 v platnom zneni (dalej len ,nariadenie o ERDF");

- Vykonavacie nariadenie Komisie (EU ¢&. 821/2014, ktorym sa stanovujl pravidla uplatfiovania
nariadenia Eurdpskeho parlamentu a Rady (EU) ¢. 1303/2013, pokial ide o podrobné pravidla
pre prevod a spravu programovych prispevkov, podavanie sprav o financnych nastrojoch,
technické vlastnosti informacnych a komunikacnych opatreni tykajucich sa operéacii a systém na
zaznamenavanie a uchovavanie Gdajov (dalej len ,vykonavacie nariadenie®);

- Nariadenie rady (ES) ¢. 2185/1996 o kontroldch a inSpekcidch na mieste vykondvanych
Eurdpskou komisiou s ciefom ochrany finanénych zaujmov Eurdpskych spolodenstiev pred
spreneverou a inymi podvodmi;

- Nariadenie Komisie (ES, Euratom) ¢. 1302/2008 zo 17. decembra 2008 o centralnej databaze
vylucenych subjektov;

- Smernica Eurépskeho parlamentu a Rady 2014/24/EU z 26. februdra 2014 o verejnom
obstaravani a o zru$eni smernice 2004/18/ES;

Legislativa SR

- Zakon ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov

- Zakon ¢. 292/2014 Z. z. o prispevku poskytovanom z eurdpskych Strukturalnych a investi¢nych
fondov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon
o ESIFY);

- Zakon ¢. 357/2015 Z. z. o finan¢nej kontrole a audite a o zmene a doplneni niektorych zéakonov
v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zédkon o finan¢nej kontrole");

- Zakon ¢. 40/1964 Zb. Obciansky zakonnik v zneni neskorsich predpisov;

- Zakon ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zadkonnik v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Obchodny
zédkonnik“);

- Zakon ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,zakon o slobode k informacii*);



Zakon ¢. 99/1963 Zb. Obciansky sudny poriadok v zneni neskorSich predpisov (dalej len
,Obciansky sudny poriadok");

Zakon ¢. 160/2015 Z. z. Civilny sporovy poriadok;

Zakon ¢. 161/2015 Z. z. Civilny mimosporovy poriadok;

Zakon €. 162/2015 Z. z. Spravny sudny poriadok;

Za',kon)é. 311/2001 Z. z. Zakonnik prace v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Zakonnik
prace“);

Zakon ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zadkon v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,Trestny zakon").



1. Realizacia projektu

Realizacia projektu uzivatela zac¢ina v zmysle zmluvy o prispevku v kalendarny der:

a. vystavenia prvej pisomnej objednavky na dodanie tovaru, poskytnuti sluzieb alebo realizaciu
stavebnych préac, alebo

b. nadobudnutia ucinnosti prvej zmluvy o dodani tovaru, poskytnuti sluzieb alebo realizacii
stavebnych prac, uzavretej s Dodavatelom, ak prislusna zmluva s Dodavatelom nepredpoklada
vystavenie pisomnej objednavky.

Zacatie realizacie projektu je rozhodujuci pre urenie obdobia pre vznik opravnenych vydavkov.

Vykonanie akéhokolvek Ukonu vztahujiceho sa k realizécii verejného obstaravania nie je
realizéciou projektu, a preto vo vztahu k zadatiu realizécie projektu nevyvoldva pravne doésledky.

Uzivatel je povinny ukondit realizaciu projektu (zabezpedit, aby boli tovary dodane stavebne prace
zrealizované a sluzby, ktoré tvoria predmet projektu poskytnuté) a zévereénd ZoP, resp. ZoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej Casti prispevku predlozenal MAS najneskér do 9 mesiacov
od nadobudnutia G¢innosti zmluvy o prispevku. Tato lehota sa prediZi o lehotu:

a. pocas ktorej trvali okolnosti vylu¢ujice zodpovednost,,
b. pozastavenia realizacie projektu z dovodov omeskania na strane MAS podla ¢l. 8 ods. 4 VZP,

MAS mbze v objektivnych pripadoch (pre podrobnosti pozri kapitolu 2 tejto prlrucky), na zaklade
riadne od6vodnenej poziadavky uZivatela, povolit predizenie lehoty na predloZenie zavereénej ZoP,
resp. ZoP na poskytnutie predﬂnancovanla poslednej Casti prispevku, maximalne vSak hraniéného
terminu uréeného v prislusnej vyzve. MAS pri rozhodovani o povoleni prediZenia lehoty prihliada
na:

a. aktualny stav rozpracovanosti projektu,
b. stavu plnenia meratelnych ukazovatelov na Grovni CLLD.
Uzivatel predloZenim zavereénej Ziadosti o platbu, resp. ZoP na poskytnutie predfinancovania

poslednej Casti prispevku deklaruje, ze predmet projektu je zrealizovany (vSetky stavebné prace
zrealizované a/alebo tovary dodané a/alebo sluzby poskytnuté).

Projekt je finan¢ne ukonceny potom, ako MAS uhradi uZivatelovi prispevok podla zmluvy o prispevku,
resp. schvali zuctovanie poskytnutého predfinancovania v uznanej opravnenej vyske.

Driom finanéného ukonéenia projektu zacina plynat obdobie udrZatelnosti projektu, ktoré trva 3 roky
v pripade projektov, zameranych na aktivitu A1 a 5 rokov v pripade projektov, zameranych na
ostatné podporované aktivity.

2. Verejné obstaravanie
Postupy VO, resp. obstaravania su uvedené v Jednotnej prirucke k VO. Uzivatel postupuje pri

obstarani predmetu projektu v sllade s Jednotnou priru¢kou k VO, pricom sa nanho primerane
vztahuju povinnosti ako na Ziadatela, resp. prijimatela (v zmysle Jednotnej priru¢ky VO).

Uzivatel po ukonceni VO (po podpise zmluvy s dodavatelom/vystaveni objednavky), najneskor vsak
spolu so ZoP, predlozi na MAS cell dokumentaciu k VO. Rozsah predkladanej dokumentacie je
definovany v Priru¢ke k procesu VO (v pripade zakaziek, ktorych obstaravanie uZivatel zacal do

15. juna 2021), resp. v Jednotnej prirucke k VO (v pripade zakaziek, ktorych obstaravanie uzivatel

zacal po 15. juni 2021).

Uzivatel je povinny predlozit MAS na kontrolu aj vSetky pripadné dodatky suvisiace s vysledkom VO
po ich podpise.

Odstranené:
kontroly verejného obstaravania,

\ Odstranené: realizacie

Odstranené: verejného obstaravania, ak sa toto
realizuje po nadobudnuti G¢innosti zmluvy

o prispevku (napr. ako opakované verejné
obstaravanie)



file:///C:/Users/Tane/Downloads/jednotna_prirucka_pre_ziadatelov_prijimatelov_k_procesu_a_kontrole_verejneho_obstaravania_obstaravania.pdf

Vzhladom na skutoénost, Ze finan¢na kontrola VO je ¢asovo naro¢nejsia (do kontroly vstupuje aj RO
pre IROP) odporu¢ame uzivatelom, aby dokumentaciu k VO predlozili na kontrolu MAS bezodkladne
po ukonceni obstaravania.

Vysledkom financ¢nej kontroly VO je sprava z kontroly. V pripade, Ze MAS v ramci financnej kontroly
VO identifikuje nedostatky, prerusi kontrolu a pisomne vyzve uzivatela na ich odstranenie,
zapracovanie pripomienok, zdévodnenie nezapracovania pripomienok. MAS spolu s vyzvou vypracuje
a uzivatelovi zasle ndvrh spravy z kontroly, v ktorej urci lehotu na podanie namietok, resp.
vyjadrenie.

Ak kontrolou neboli zistené nedostatky, uzivatel akceptoval vsetky zistené nedostatky, MAS, resp.
RO pre IROP neakceptuje namietky podané uzivatelom, uzivatel v stanovenej lehote nedorudil
namietky alebo dorucil oznamenie, Ze nema namietky k navrhu spravy, MAS vypracuje spravu
z kontroly a zasle uZivatelovi v listinnej podobe. V pripade, Ze MAS Uplne alebo scasti akceptuje
namietky podané uZivatelom, je povinny zohladnit opodstatnenost tychto némietok v sprave.
Zaslanie spravy uzZivatelovi sa povazuje za moment ukoncenia kontroly.

V pripade, ak MAS ur¢i v navrhu spravy z kontroly finan¢n( korekciu a uzivatela zasle pisomny suhlas
s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou, MAS vypracuje Spravu z kontroly a navrh dodatku
k zmluve o prispevku so zohladnenim financ¢nej korekcie.

V pripade, ak uzivatel'zasle nédmietky k navrhu spravy a MAS ndmietky vyhodnoti ako neopodstatnené
alebo ako ciastoCne opodstatnené, MAS vypracuje Spravu z kontroly a navrh dodatku k zmluve
o prispevku so zohladnenim finan¢nej korekcie.

Odoslanim spravy z kontroly sa kontrola VO povaZzuje za ukoncenu. V pripade, Ze uZivatel naviazal
Gginnost zmluvy s doddvatelom, je uvedeny moment zarovefi momentom nadobudnutia G&innosti
zmluvy s dodavatelom.

3. Publicita

Jednou z povinnosti UZivatela je (v zmysle vSeobecného nariadenia) aj vykonavanie opatreni v oblasti
informovania a komunikacie, zameranych na verejnost. UZivatel je zodpovedny za zabezpelenie
informovania verejnosti o zdrojoch financovania projektu, tie sa realizuju zobrazenim:

a) znaku EU v sllade s technickymi vlastnostami stanovenymi vo vykondvacom nariadeni, spolu
s odkazom na EU;

b) odkazu na ERDF.
Pocas realizacie projektu prijimatela informuje verejnost o podpore ziskanej z ERDF tym, Ze:

a) uverejni na svojom webovom sidle (ak existuje) kratky opis projektu, zodpovedajuci Urovni
podpory vratane jej cielov a vysledkov a zd6razni finan¢nd podporu z EU a

b) umiestni na mieste lahko viditelnom verejnostou, ako sU vstupné priestory budovy, aspofi
jeden plagdt s informaciami o projekte (minimalnej velkosti A3; vzor plagatu je prilohou €. 2
tejto priru¢ky), vratane uvedenia vysky finanénej podpory z EU. Plagat ma byt umiestneny
v mieste realizacie projektu, pripadne v sidle Ziadatela, ako to charakter projektu neumozriuje
(napr. investicia do kanalizécie, vodovodu alebo cyklotrasy). Plagat mdZe obsahovat dalsie
logo, resp. loga (napr. logo prijimatela), pricom Ziadne logo nesme byt vacsSie ako logo EU,
pokial' ide o vysku alebo Sirku

3.1 Pokyny pri oznacovani majetku a spotrebného materialu

Pri oznacovani naklUpeného dlhodobého majetku alebo spotrebného materidlu je potrebné vyuzit
plagéty, $titky, samolepky, pripadne pediatky. Kazdy jednotlivy hmotny predmet by mal byt oznadeny
adekvatnym spésobom.

Dlhodoby majetok



Rozmerovo vacsie druhy dlhodobého majetku (napr. prevadzkové stroje, dopravne prostrledky
a pod.) obstaraného v ramci projektu spolufinancovaného z fondov EU, musia byt oznadené:

o logom EU (znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA" a ,Eurépsky fond regionélneho rozvoja“) a
o logom IROP.

Rozmerovo mensie druhy dlhodobého majetku (napr. vypoctovéd technika a pod.) musia byt
oznacené:

o skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA")
o logom IROP

Oznaéenie musi byt umiestnené na najviac viditelnom mieste (napr. na strojoch v oblasti, kde je stroj
ovladdany pracovnikmi).

Oznadenie musi byt velkostou adekvéatne cene majetku a tiez adekvatne pouzité vzhladom na
rozmery majetku, t. j. pri rozmerovo vadich druhoch majetku sa odporida pouzit plagat, prip. ind
forma oznacenia obsahujlca vsetky definované povinné nalezitosti a pri rozmerovo mensich druhoch
majetku postaci na zabezpecenie publicity samolepka, stitok, resp. peciatka.

Pokial' ide o majetok, pri ktorom je jeho oznacenie vzhladom na jeho vlastnosti komplikované (napr.
nehnutelny majetok, majetok, ktory nie je mozné oznadit z inych objektivnhych dévodov), prijimatel
zabezpecdi aplikaciu iného, mozného spdsobu oznacenia, t. j. zabezpeci umiestnenie adekvatneho
propagacného prostriedku (napr. pamatnej dosky, stalej tabule alebo plagatu) v blizkosti majetku,
pripadne na inom viditefnom a vhodnom mieste.

Spotrebny material

V tomto pripade je potrebné umiestnit" na predmet samolepku, Stitok resp. peciatku, ktora zabezpedi
informovanie verejnosti o pomoci z EU.

Spotrebny materidl musi byt oznadeny:
o skratenym variantom loga EU (tzn. znak EU s odkazom ,EUROPSKA UNIA")
o logom IROP

Oznacenie musi byt umiestnené na najviac viditelnom mieste (napr. pri strojoch v oblasti, kde je stroj
ovladany pracovnikmi, pri kniznych publikaciach na prvej textovej strane v pripade - ak ho nemozno
umiestnit na obdlke z dévodu predchadzania jej poskodenia).

Oznacdenie musi byt velkostou adekvatne cene predmetu a tieZ adekvatne pouzité vzhladom na
rozmery majetku.

Pokial' ide o predmety, pri ktorych je ich oznacenie vzhladom na vlastnosti predmetu komplikované
(napr. velmi maly predmet, predmet, ktory nie je mozné oznadit z inych objektivnych dévodov),
prijimatel’ zabezpeci aplikaciu iného, mozného spOsobu oznacenia, t.j. zabezpeci umiestnenie
adekvatneho propagacného prostriedku v blizkosti predmetu, pripadne na inom viditefnom
a vhodnom mieste napr. na obale a pod.

V pripade vyuZitia prostriedkov EU na nakup kanceldrskych potrieb beZnej dennej potreby, ako napr.
kancelarske spinky, gumy, pasky a pod., pricom tieto nebudd pinit Ulohy v oblasti informovania
a komunikacie o projekte, nie je potrebné tieto predmety Ziadnym spdsobom oznacdovat.

Znak EU a odkaz na EU a dal$ie stvisiace naleZitosti musia byt vzdy takej velkosti, aby boli dostatoc¢ne
vyrazne viditelné, ditatelné a zrozumitelné. Znak EU a odkaz na EU, ako aj dal$ie stvisiace naleZitosti
nesmu byt nikdy mensie ako ostatné zobrazené symboly a loga.
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4. Financ¢né riadenie

Prispevok na realizaciu projektu, ktory je predmetom schvélenej Z0Pr, sa uzivatelovi poskytuje na
zaklade ziadosti o platbu (ZoP). Formular ZoP pre uzivatelov je prilohou ¢. 3 tejto prirucky a pokyny
k vyplneniu ZoP prilohou €. 4 tejto prirucky.

Uzivatelia mdzu predkladat ZoP formou predfinancovania, refundacie alebo kombinaciou oboch
systémov, v zavislosti od podmienok prisludnej vyzvy a konkrétnej zmluvy o prispevku. Jednotlivé
ZoP méze uzivatel predkladat len na jeden z uvedenych systémov, tzn. Ze vydavky realizované
z poskytnutého predfinancovania nemoéze uZivatel kombinovat s vydavkami uplatiiovanymi
systémom refundacie v ramci jednej ZoP. V takom pripade uzivatel' predklada samostatne ZoP na
predfinancovanie a samostatne ZoP - Ziadost o refundaciu. Uzivatel predkladd ZoP vo formate MS
EXCEL a podpisany a vyplneny formular, spolu s ostatnou podpornou dokumentaciou ako sken vo
formate pdf na e-mailovi adresu MAS.

Refundacia

Pri systéme refundacie sa financné prostriedky preplacaju na zaklade uzivatelom skutocne
vynalozenych vydavkov, tzn. Ze uzivatel vynalozi vydavky najskér z vlastnych zdrojov a tie mu budu
nasledne na zaklade ziadosti o platbu v pomernej vyske refundované.

Postup pri predkladani ZoP:

1. Uzivatel vynaloZzi vydavky (uhradi faktiry, resp. iné doklady, z ktorych vyplyva povinnost
Uhrady dodanych tovarov a/alebo poskytnutych sluzieb a/alebo zrealizovanych stavebnych
prac) z vlastnych zdrojov.

2. Uzivatel vypini formular ZoP (hérok ,ZoP* a ,Priloha 1 Monitor. udaje" su prilohou &. 3 tejto
prirucky) v sulade s inStrukciou uvedenou v prilohe €. 4 tejto priru¢ky (harok ZoP sa predklada
vo formate MS Excel, ako aj vo formate pdf ako sken Statutarnym organom alebo nim poverenou
osobou podpisaného formuldra ZoP), pricom uzivatel spolu so ZoP predklada sken faktury, prip.
doklady rovnocennej dékaznej hodnoty (overenej peciatkou a podpisom Statutdrneho organu
uzivatela) a vypisu z bankového UGctu (overeny peciatkou a podpisom Statutarneho organu
uzivatela), resp. dodavatelom pokladni¢ného dokladu, ktory potvrdzuje uhradenie vydavkov
deklarovanych v ZoP a dalSiu podporni dokumentaciu (dodaci list, protokol o odovzdani, resp.
inStalacii zariadenia, fotodokumentéaciu a pod) v stlade s pokynmi uvedenymi v prilohe ¢. 4
tejto prirucky.

MAS po doruéeni ZoP vykona administrativnu finanént kontrolu (AFK) ZoP vratane AFK VO (v pripade,
Ze uzivatel nezaslal podklady k AFK VO samostatne pred predloZenim ZoP). V pripade zistenia
nedostatkov MAS vyzve uzivatela, aby v stanovenej lehote doplnil/zmenil ZoP. MAS vyplati prispevok
uzivatelovi:

a) po schvdleni AFK ZoP (v pripade, ak financuje realiziciu stratégie CLLD v rdmci IROP
systémom zalohovych platieb) alebo

b) po vyplateni nenavratného finanéného prispevku MAS zo strany RO na zaklade schvalenej
,agregovanej" ZoP.

Poskytovanie prispevku reZzimom podla pism. b) méZe byt &asovo vyrazne naroénejsie, preto
odporticame uZivatelom, aby sa vopred informovali, akym rezimom MAS poskytuje prispevky.
Predfinancovanie

Predfinancovanie je uZivatelovi poskytované na zaklade predloZenej ZoP a predloZenych
nezaplatenych Gcétovnych dokladov.

Pri vyuziti systému predfinancovania sa vyplacanie uZivatela uskutocriuje v dvoch etapach:

a. poskytnutie predfinancovania,
b. zuctovanie predfinancovania,
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Uzivatel predklada ZoP - poskytnutie predfinancovania v lehote splatnosti zavazku vodi dodéavatelovi,
resp. zhotovitelovi, pri¢om sa odpori&a stanovit maximalnu moznu lehotu na spinenie pefiazného
zavéazku uzivatela vodi dodavatelovi/zhotovitelovi. V zmysle Obchodného zakonnika je tato lehota 30
kalendarnych, resp. max. 60 kalendarnych dni, ak je uZzivatelom tzv. subjekt vereného prava.
V pripade subjektov inych ako st subjekty verejného préva je mozné dohodnut dobu splatnosti aj
dihSiu, ak to nie je v hrubom nepomere k prdvam a povinnostiam vyplyvajucim zo zavazkového
vztahu pre dodavatela/zhotovitela.

Uzivatel vyplni formular ZoP (harok ,ZoP" a ,Priloha 1 Monitor. Udaje" st prilohou €. 3 tejto prirucky)
v stlade s instrukciou uvedenou v prilohe €. 4 tejto prirucky (harok ZoP sa predklada vo formate MS
Excel, ako aj vo formate pdf ako sken Statutdrnym organom alebo nim poverenou osobou
podpisaného formuldra ZoP), pricom uzivatel spolu so ZoP predklada sken faktary, prip. doklady
rovnocennej dbkaznej hodnoty (overenej peliatkou a podpisom Statutdrneho organu uzivatela)
a dalSiu podpornt dokumentaciu (dodaci list, protokol o odovzdani, resp. instalacii zariadenia,
fotodokumentaciu a pod) v stlade s pokynmi uvedenymi v prilohe €. 4 tejto prirucky.

MAS vykona AFK 20P vratane AFK VO (v pripade, Ze uzivatel nezaslal podklady k AFK VO samostatne
pred predlozenim Z0P). V pripade zistenia nedostatkov vyzve uZivatela, aby v stanovenej lehote
doplnil/upravil ZoP. MAS vyplati prispevok uzivatelovi (podobne ako v pripade refundécie):

a) po schvaleni AFK ZoP (v pripade, ak financuje realiziciu stratégie CLLD v rdmci IROP
systémom zalohovych platieb) alebo

b) po vyplateni nendvratného finanéného prispevku MAS zo strany RO na zaklade schvalenej
»~agregovanej" ZoP.

Poskytovanie prispevku reZimom podla pism. b) modZe byt ¢asovo vyrazne naroénejdie, preto
odporuc¢ame uzivatelom, aby sa vopred informovali, akym reZimom MAS poskytuje prispevky
a v pripade, Zze MAS financuje realizaciu stratégie CLLD systémom predfinancovania, realizovali
projekt prioritne z vlastnych zdrojov (s ciefom eliminacie nedodorzania splatnosti faktdr) a/alebo
predkladali podklady na kontrolu VO MAS pred predlozenim ZoP, kedZze AFK VO vykonavand po
predlozeni ZoP predIZzuje dobu potrebnl pre administréaciu (postdenie) ZoP uzivatela.

Zuctovanie predfinancovania
Po poskytnuti predfinancovania (pripisani prostriedkov na ucet uzivatela) je uzivatel povinny:

1. vzmysle ¢l. 17a ods. 4 VZP do 3 dni od pripisania prostriedkov (prispevku) na jeho ucet
vyrovnat zavazky voci dodavatelom, resp. zhotovitefom vyplyvajice z Guctovnych dokladov
(faktur) zahrnutych do ZoP - poskytnutie predfinancovania, a to a nasledne

2. vzmysle ¢l. 17a ods. 5 VZP do 5 dni od pripisania prostriedkov (prlspevku) na jeho, celt sumu
predfinancovania zGétovat, t.j. predlozit na MAS samostatniG ZoP - zuctovanie
predfinancovania.

Uzivatel vyplni formular ZoP (harok ,,?oP“ je prilohou ¢. 3 tejto prirucky) v sulade s instrukciou
uvedenou v prilohe €. 4 tejto prirucky (ZoP sa predklada vo formate MS Excel, ako aj vo formate pdf
ako sken statutarnym organom alebo nim poverenou osobou podpisaného formulara ZoP), pricom
uzivatel spolu so ZoP predkladéd skeny dokladov preukazujucich skutoénd Uhradu zavazkov vodi
dodavatelom, resp. zhotovitelom ako v pripade refundacie vo formate .pdf v sulade s pokynmi
uvedenymi v prilohe €. 4 tejto prirucky.

Monitorovanie pokroku realizacie projektu

S kazdou ZoP (s vynimkou ZoP - zuctovanie predfinancovania) uzivatel’ predklada monitorovacie
Gdaje, t.j. aktudlne, ku diu predloZenia ZoP dosiahnuté a cielové hodnoty meratelnych ukazovatelov
v zmysle Predmetu podpory (priloha ¢. 2 zmluvy o prispevku). Podrobnosti o poskytovani
monitorovacich Gdajov k ZoP s uvedené v prilohe €. 4 tejto priruc¢ky a v kapitole 8.1 Monitorovanie

pocas realizacie projektu.
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4.1 Administrativna finan¢na kontrola

Momentom zacatia vykonu AFK Z0P zo strany MAS je dorucenie (t.j. prijatie) ZoP na e-mailovii adresu
MAS. MAS vykona AFK ZoP:

a) do 10 pracovnych dni od prijatia ZoP od uZivatela v pripade ZoP - refundécia alebo ZoP
poskytnutie predfinancovania a

b) do 5 pracovnych dni od prijatia ZoP od uZivatela v pripade ZoP v pripade ZoP - z(¢tovanie
predfinancovania.

Lehota na vykonanie AFK ZQP zacina plynt nasledujlci pracovny defi po prijati ZoP zo strany MAS.
Momentom ukoncenia AFK ZoP je zaslanie spravy z kontroly uzivatelovi.

MAS v ramci AFK Z0oP overi, &i st uZivatefom deklarované opravnené vydavky a ostatné skuto&nosti
uvedené v ZoP spravne zaevidované vo vsetkych relevantnych poliach, kompletné a spravne, su
v_sulade s vecnou, ¢asovou a Uzemnou opravnenostou v zmysle zmluvy o prispevku v zneni
neskorsich dodatkov, a to najma z hladiska:

- jednoznacnej identifikacie uZivatela, u(dajov a ostatnych skuto¢nosti uvedenych
k deklarovanym vydavkom,

- opravnenosti vydavkov vo vézbe na prislusnu aktivitu projektu,

- opravnenosti vydavkov vo vztahu k miestu realizicie projektu,

- dodrzania principov hospodarnosti, efektivnosti, i¢innosti a Gcelnosti vydavkov,
- Casovej opravnenosti vydavkov,

- opravnenosti vydavkov z pohladu zaverov z financnej kontroly VO,

- preukazatelnej matematickej spravnosti vypoctu vydavkov,

- finanénej spravnosti vydavkov vo vztahu k rozpodtu projektu (t.j. vo vztahu k &erpaniu
rozpoCtu a v pripade, Ze je rozpoCet stanoveny v jednotkovych cenach aj kontrola
neprekrocenia jednotkovej ceny),

- neprekryvania sa vydavkov vo vazbe na vydavky toho istého uzivatela v rdmci stratégie CLLD,

- preukazatelnosti a realnosti predloZenia dokladov suvisiacich s deklarovanymi vydavkami,
napr. doklady suvisiace s dodanim tovaru, poskytnutim sluzby, vykonanim prac (t.j. u¢tovné
doklady - faktury, pokladni¢né bloky, dodacie listy v pripadoch, Ze dodanie tovaru nie je
zdokladované priamo na faktlire, dodavatelsko-odberatelské zmluvy a pod.; v pripade
vedlajSich rozpoctovych nakladov (VRN) ako sucasti vydavkov na stavebné prace MAS uznd
ich vySku len v rozsahu preukéazatelne vykonanych prac) su riadne evidované u uZzivatela
v_sUlade s platnou legislativou, Gi¢tovné doklady su riadne evidované v Uctovnictve uzivatela,

- preukazatelnosti redlneho vyplatenia vydavku uzivatelom (napr. potvrdenie vydavkovymi
pokladniénymi blokmi, vypismi z bankového Gctu) ak je relevantné,

- overenie zverejnenia poistnej zmluvy/zmluvy s Uspesnym uchadzacom v zmysle § 5a zdkona
o slobode informacii (aplikuje sa v pripade, ak toto overenie nebolo predmetom financnej
kontroly VO alebo obstaravania), ak relevantné,

- dosiahnutia meratelnych ukazovatelov projektu v zmysle zmluvy o prispevku (v pripade
zaverecnej ziadosti o platbu)

- opravnenosti DPH (ak relevantné).

V pripade, ak MAS pocas AFK ZoP zisti, ze je potrebné Udaje v suvislosti s deklarovanymi vydavkami
a ostatnymi skutocnostami uvedenymi v ZoP uzivatela doplnit, resp. upravit, vyzve uzivatela na
doplnenie tychto Udajov prostrednictvom vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP. MAS stanovi vo vyzve na
doplnenie/zmenu ZoP uZivatelovi lehotu (nie kratSiu ako 5 pracovnych dni od dorucenia vyzvy na
doplnenie/zmenu ZoP), v ktorej ma doplnit/zmenit ZoP. Tato lehota musi byt primerana a nesmie byt
kratSia ako 5 pracovnych dni.
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Uzivatel je povinny dorudit doplnenie k ZoP MAS v lehote, ktord mu stanovi MAS. Za dorudenie
doplnenia sa povazuje den osobného dorucenia alebo den odovzdania na postovu prepravu.

Zaslanim vyzvy na doplnenie/zmenu ZoP uzivatelovi sa pozastavuje lehota MAS na vykonanie AFK
ZoP a? do momentu doplnenia, resp. zmeny Z0P uzivatelom v zmysle vyzvy MAS. Lehota na
vykonanie AFK ZoP sa pozastavuje aj v pripadoch, ked:

a. sa zalalo vy$etrovanie v slvislosti s moZnou nezrovnalostou ovplyviiujicou vydavky
deklarované v predlozenej ZoP alebo

b. sucastou ZoP st aj podklady pre kontrolu VO.

Vysledkom AFK ZoP mdZe byt:

e sprava z kontroly / ciastkova sprava z kontroly, ato v pripade, ze neboli zistené
nedostatky, a teda zaslanim spravy, resp. Ciastkovej spravy sa kontrola povazuje za ukonéend,
kedZe sa nepredklada s vyziadanim pripadnych namietok Uzivatelovi;

e navrh sprévy / ciastkovej spravy z kontroly, a to v pripade identifikacie nedostatkov,
prlcom MAS urceni uzivatelovi lehotu na podanie pripadnych namietok; Navrh spravy z kontroly
moze nahradit vyzvu na doplnenie. Po doplneni Z0oP zo strany uzivatela je vykonana opéatovna
administrativna financna kontrola.

Zaverom kontroly ZoP uvedenym v sprave z kontroly mbze byt vo vztahu k narokovanym finan¢nym
prostriedkom, resp. deklarovanym vydavkom jedna z tychto skutoc¢nosti:

a. ZoP schvélena (MAS schvali, resp. uznd narokované finanéné prostriedky, resp. deklarované
opravnené vydavky uzivatela v plnej vyske),

b. ZoP schvélena v znizenej sume (MAS schvéli narokované finanéné prostriedky vo vyske znizenej
o pomernt ¢ast identifikovanych neopravnenych vydavkov),

c. ZoP zamietnuta.

Momentom ukoncenia kontroly je zaslanie spravy z kontroly spolu s jej zadvermi uzivatelovi. Nasledne
MAS vyplati uzivatelovi prispevok v zmysle zaverov spravy z kontroly (v pripade, ak ma zabezpecené
dostatoCné financné prostriedky na vyplatenie prispevku prostrednictvom poskytnutej zalohy zo
strany RO) alebo zostavi tzv. agregovanu ZoP, ktor( predkladd na RO. RO vykond AFK agregovanej
ZoP a nasledne vyplati finanéné prostriedky MAS, ktora ihned po obdfzani prevedie finanéné
prostriedky (prispevok) v zmysle zaverov spravy z kontroly uzivatelovi.

Schéma 1 Postup kontroly Ziadosti o platbu

Priprava a zaslanie
navrhu spravy z
kontroly (v pripade
nedostatkov)

Vykonanie Podanie ndamietok Preskumanie
administrativnej

finanénej kontroly

PredloZenie ZoP k ndvrhu spravy namietok (ak boli

(ak relevantné) podané)

uZivatelom

Vsetky pruate ZoP uzivatela musia byt podrobené AFK v plnom rozsahu. V grlpade potreby moéze
byt AFK ZoP doplnena aJ formou fmancng kontroly na mieste. Kontrola ZoP formou finanénej
kontroly na mieste nemdze nahradit AFK ZoP.
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4.2 U¢tovnictvo, G¢tovné doklady a ich prilohy

V oblasti Uétovania o skutoCnostiach suvisiacich s realizaciou projektu, ktoré su predmetom
Gcétovnictva podla zédkona o Uétovnictve, je uZivatel povinny viest samostatny uctovny systém alebo
vhodnU analytickd evidenciu Uctov pre vSetky transakcie slvisiace s projektom.

UZivatel, ktory je uc¢tovnou jednotkou, uctuje o skutocnostiach tykajucich sa projektu:

a. na analytickych uctoch v ¢leneni podla jednotlivych projektov (rozsirenim syntetickych Gctov,
napr. 321 xxx, 042 xxx, priCom identifikator xxx predstavuje odlisenie vyhradne pre dany
projekt) alebo v analytickej evidencii vedenej v technickej forme v Cleneni podla jednotlivych
projektov bez vytvorenia analytickych ctov, ak uZivatel uctuje v sUstave podvojného
uctovnictva,

b. v uctovnych knihach so slovnym a Ciselnym oznacenim projektu v Gétovnych zapisoch, ak uctuje
v sustave jednoduchého uUctovnictva.

V pripade predlozenia uctovnych dokladov a inych dokumentov, ktoré uZivatel' predkladd (ako sken
originélnej dokumentacie) ako prilohu k ZoP, postacuje cestné vyhlasenie uzivatela, ktoré je stcastou
formuldra ZoP, t.j. nie je potrebné Ziadne osobitné overovanie predkladanych dokladov.

5. Financna kontrola na mieste projektu
Sucéastou vykonu kontroly projektu je finanénad kontrola na mieste realizécie projektu! (dalej aj
.FKnM" alebo ,kontrola“), ktora sa vztahuje na realizaciu projektu ako celku.

Z ¢asového hladiska sa FKnM vykonava pocas realizacie projektu a v obdobi udrzatelnosti projektu.
Schéma 2 Casové hladisko vykonu FKnM a frekvencia

minimalne 1 x

v obdobi od nadobudnutia
.2, Géinnosti zmluvy o prispevku aZ do
5 momentu ukoncenia realizacie
projektu (najma pri ukoncovani
projektu)

@
Q
T
N
=
()
@

Pravny titul na vykon FKnM projektov vznika uzatvorenim zmluvy o prispevku, na zaklade ktorého je
MAS opravnena vykonat FKnM z vlastného podnetu, podnetu RO alebo na zdklade podnetu od tretich
subjektov v akejkolvek faze pocas alebo po ukonceni realizacie projektu, najneskor vsak posledny
den acinnosti zmluvy o prispevkuz.

Predmetom FKnM mdzu byt vSetky skutoénosti slvisiace s implementaciou projektu a plnenim
podmienok vyplyvajucich zo zmluvy o prispevku, najma nasledovné skutoc¢nosti:

e skutocné dodanie tovarov, poskytnutie sluZieb a vykonanie stavebnych prac,

e nalezitosti uvedené v ziadosti o platbu, monitorovacich idajoch a monitorovacich spravach,

e vedenie Gctovnictva o skutocnostiach tykajucich sa projektu,

e archivacia dokumentov a podkladov suvisiacich s projektom,

e informovanie a komunikacia na Urovni projektu,

1 Vykon finan¢nej kontroly na mieste prebieha podla § 9 a ustanoveni § 20 az 27 Zakona o finan¢nej kontrole a audite
a o zmene a doplneni niektorych zakonov ¢&. 357/2015 Z.z.

2 U&innost zmluvy je stanovend v zmluve o prispevku, zvy&ajne trvd 5 rokov od ukonéenia realizacie projektu a kon&i
schvalenim poslednej naslednej monitorovaci spravy projektu - viac informdcii je uvedenych v ¢asti 8 Monitorovanie
projektu.
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e skutocnosti deklarované uzivatelom v ramci inych kontrol (napr. kontrola deklarovanych
vydavkov, kontrola VO, kontrola tej istej skutoCnosti na mieste).

Po ukonceni projektu je FKnM zamerand na overenie plnenia povinnosti, ktoré uzivatelovi vyplyvaju
zo zmluvy o prispevku v obdobi udrzatelnosti.

MAS je opravnend overovat vybrané skutoénosti aj opakovane, pokial je to potrebné pre spravne
stanovenie opravnenosti vydavkov, alebo je vykon kontroly potrebny z inych relevantnych dévodov
(napr. podozrenie z nezrovnalosti, na Ziadost RO, Platobnej jednotky a inych intitdcif).

5.1 Postupy vykonavania finanénej kontroly na mieste
Postup kontroly znazorriuje nasledovna schéma.

Schéma 3 Postup pri financnej kontrole na mieste

Priprava a
Vypracovanie zaslanie Podanie

oznamenia o Vykonanie navrhu namietok k Preskimanie

namietok (ak
boli podané)

termine kontroly na spravy z navrhu
vykonania mieste kontroly (v spravy (ak
FKnM pripade relevantné)
nedostatkov)

Oznamenie o termine vykonania finanénej kontroly na mieste

MAS informuje uzivatela o termine FKnM e-mailom najmenej 3 kalendarne dni pred planovanym
dfiom zacatia vykonu FKnM. V oznameni informuje uzivatela o predmete, termine, pravdepodobnom
zadiatku a pravdepodobnej dizke trvania FKnM, ako aj o povinnosti uzivatela zabezpedit relevantnd
dokumentaciu a Gcast relevantnych os6b.

Uzivatel je povinny spatne potvrdit e-mailom termin kontroly. Ak uZivatel sp&tne nepotvrdi
stanoveny termin, ani nenavrhne iny termin vykonania kontroly, bude sa termin uvedeny
v oznameni o vykonani FKnM povaZovat za akceptovany. Uzivatel je zdrover povinny
zabezpecit relevantn dokumentdciu a Uéast relevantnych os6b.

MAS nezasiela oznamenie o termine vykonania FKnM vopred v pripade, ak by ozndmenim o vykone
FKnM mohlo déjst k zmareniu ciela FKnM alebo ak hrozi, Ze doklady alebo iné podklady budu
znehodnotené, zni¢ené alebo pozmenené. V tomto pripade MAS predlozZi ozndmenie najneskor pri
vstupe do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku, na pozemok uZivatela alebo tretej
osoby, alebo pri vstupe do obydlia, ak sa pouZiva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej
hospodarskej ¢innosti.

Vykonavanie finan¢nej kontroly na mieste

FKnM vykonava kontrolnd skupina tvorend minimalne dvomi zamestnancami MAS, poverenymi na
vykon kontroly. Kontroly sa méZu zUastnit taktie? zastupcovia RO, ato na podnet MAS alebo
z vlastného podnetu RO.
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Predmetom samotného vykonu FKnM je najma:

kontrola, ¢i vydavky projektu vznikli poc¢as obdobia opréavnenosti a doslo k ich vyplateniu,
kontrola, ¢i su vydavky projektu v stlade so schvalenym projektom,

sulad s dalSimi pravidlami stanovenymi v zmluve o prispevku vratane suladu so schvalenou
mierou spolufinancovania,

stlad s pravidlami opravnenosti vydavkov stanovenymi v zmluve o prispevku, tejto prirucke,
prislusnych usmerneniach MAS a RO,

adekvatnost a overitelnost podpornych dokumentov,
stlad s pravidlami verejného obstaravania (ZVO, Jednotna prirucka k VO a pod.),

stlad s pravidlami publicity, stanovenymi v tejto priru¢ke a prislusnych usmerneniach MAS
a RO,

kontrola, ¢i uzivatel predklada prostrednictvom monitorovacich tdajov a monitorovacich sprav
spravne informacie ohladom fyzického pokroku realizécie projektu a plnenia si dalSich
povinnosti vyplyvajlcich zo zmluvy o prispevku,

kontrola, ¢i st v G¢tovnom systéme uzivatela zalCtované vsetky skutoc¢nosti, ktoré sa tykaju
projektu a su predmetom Uctovnictva podla zdkona o Uctovnictve, a to bud v analytickej
evidencii a na analytickych Gc¢toch pre projekt,

kontrola, ¢i uzivatel' uchovava dokumenty podpornej dokumentécie v origindlnom vyhotoveni,

vysledok projektu a jeho redlny dopad v (zemi, stlad so stratégiou CLLD a napifianie
meratelnych ukazovatelov.

Kontrolna skupina je pri vykone kontroly povinna:

e preukazat sa poverenim na vykonanie kontroly na mieste a predloZit preukaz totoZnosti alebo

sluzobny preukaz,

vyzadovat od uZivatela vytvorenie podmienok na vykon FKnM a zdrzat sa konania, ktoré by
mohlo ohrozit zadatie a riadny priebeh kontroly,

oboznamit sa pri zadati FKnM s bezpednostnymi predpismi, ktoré sa vztahuji na priestory,
v ktorych sa vykonava FKnM,

vydat uzivatelovi alebo tretej osobe potvrdenie o odobrati originalov alebo overenych kopii
dokladov, pisomnosti, zdznamov dat na pamétovych médidch prostriedkov vypoctovej
techniky, ich vypisov, vystupov, dokumentov a inych podkladov mimo priestorov uzivatela
alebo tretej osoby a zabezpelit ich riadnu ochranu pred stratou, znic¢enim, pos$kodenim
a zneuzitim.

Kontrolna skupina je opravnena v nevyhnutnom rozsahu (ak tomu nebrani osobitny predpis):

vstupovat do objektu, zariadenia, prevadzky, na pozemok uzivatela alebo tretej osoby, alebo
vstupovat do obydlia, ak sa pouziva aj na podnikanie alebo na vykonavanie inej hospodarskej
¢innosti,

vyzadovat a odoberat od uZivatela alebo od tretej osoby, v uréenej lehote originaly alebo Gradne
osvedéené kdpie dokladov, pisomnosti, zdznamy dat na pamétovych médidch prostriedkov
vypoctovej techniky, ich vypisov, vystupov, vyjadrenia, informacie, dokumenty a iné podklady
suvisiace s kontrolou,

vyzadovat od uzivatela alebo od tretej osoby sudinnost v rozsahu opravneni podla zékona
o finan¢nej kontrole,

vyzadovat od uzivatela prepracovanie prijatych opatreni na ndpravu nedostatkov a na
odstrénenie pri¢in ich vzniku, ak MAS odévodnene predpokladd vzhladom na zédvaZnost
nedostatkov, Ze prijaté opatrenia nie s G¢inné, a vyZadovat predloZenie nového pisomného
zoznamu opatreni v lehote urcenej MAS.
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Povinnosti uzivatela pri vykone kontroly na mieste:

o vytvorit podmienky na vykonanie kontroly a zdrzat sa konania, ktoré by mohlo ohrozit jeho
zacatie a riadny priebeh,

o pri zadati kontroly oboznamit &lenov kontrolnej skupiny s bezpeénostnymi predpismi, ktoré sa
vztahuju na priestory kontrolovaného subjektu (ak je potrebné),

e umoznit ¢lenom kontrolnej skupiny v nevyhnutnom rozsahu a za podmienok ustanovenych
osobitnym predpisom vstup do objektu, zariadenia, prevadzky, dopravného prostriedku alebo
na pozemok a do obydlia, ktoré uzivatel pouZziva v suvislosti s realizaciou projektu,

o predlozit na vyZiadanie vysledky kontrol vykonanych inymi orgdnmi, ktoré maju vztah
k predmetu FKnM,

o predlozit v lehote uréenej kontrolnou skupinou vyZziadané doklady a vyjadrenia, vydat na
zaklade vyZiadania pisomné potvrdenie o ich Uplnosti, poskytnut informéacie o predmete
kontroly a poskytnat sucinnost na vykonanie kontroly (uvedené sa primerane vztahuje aj na
osoby, ktoré maju k uzivatelovi vztah dodavatela tovarov, prac alebo sluZieb).

Vypracovanie spravy z kontroly a ukoncenie kontroly

Ak neboli kontrolou identifikované nedostatky, vysledkom FKnM je vypracovanie spravy z kontroly,
resp. Ciastkovej spravy z kontroly.

V pripade, ak boli kontrolou zistené nedostatky, kontrolna skupina vypracuje navrh Ciastkovej spravy
alebo navrh spravy z finanénej kontroly na mieste (dalej len ,navrh spravy"), ktory zasle postou
doporucenou zasielkou s dorucenkou s urcenou (odbernou) lehotou 3 kalendarne dni, zaroveri mu
tento navrh zasle elektronicky e-mailom.

Navrh spravy sa povazuje za doruleny jeho prevzatim uzivatelom, alebo ak ho uzivatel odmietne
prevziat, dfiom odmietnutia prevzatia ndvrhu. Ak ndvrh spravy nie je mozné dorudit na adresu
uzivatela, navrh spravy sa povazuje za doruceny uplynutim troch kalendarnych dni od jeho
neuspesného dorucenia uzivatelovi.

Uzivatel ma pravo podat pisomné namietky proti kontrolnym zisteniam uvedenym v navrhu
spravy v lehote uréenej MAS (minimalne vSak 5 pracovnych dni od dorucenia navrhu spravy
z kontroly uzivatelovi postou). Za dorucenie namietok sa povazuje dern osobného dorucenia
alebo den odovzdania na postovl prepravu.

Kontrolna skupina preveri opodstatnenost pisomnych néamietok k zistenym nedostatkom uvedenym
v navrhu spravy a zohladni opodstatnené namietky, resp. nové skutocnosti, ktoré vysli najavo a ktoré
v ¢ase oboznamovania sa s navrhom spravy neboli zname.

V pripade, Ze MAS povazuje za nevyhnutné zohladnit skuto¢nosti identifikované po doruceni navrhu
spravy z kontroly, avSak pred skoncenim samotnej kontroly (teda pred zaslanim Ciastkovej spravy/
spravy z kontroly uzivatelovi), MAS vypracuje dodatok k navrhu spravy, ktorym ddjde k doplneniu,
resp. Uprave pévodne vypracovaného navrhu Ciastkovej spravy/spravy z kontroly.

Kontrolna skupina vypracuje spravu z kontroly, resp. ¢iastkovl spravu z kontroly (dalej len “spravu
z kontroly”):

¢ ak neboli kontrolou identifikované nedostatky,

e v pripade, ak boli identifikované nedostatky a uZivatelovi bol zaslany navrh spravy:
- po predloZeni pisomnych namietok a ich preskimani (ak boli dorucené),
- po doruceni oznamenia, Ze uZivatel' nema namietky k navrhu spravy,
- ak uzivatel' v stanovenej lehote nedoruci namietky.

MAS v sprave z kontroly zohladni opodstatnené namietky uZivatela a uvedie stanovisko
k neopodstatnenym namietkam spolu s odévodnenim neopodstatnenosti.
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Spravu z kontroly MAS zasle uzivatelovi postou® a zaroven elektronicky e-mailom.

Ak boli v priebehu kontroly zistené nedostatky a v navrhu spravy/navrhu Ciastkovej spravy
z kontroly bolo uzivatelovi uloZzené prijat v uréenej lehote opatrenia na napravu zistenych
nedostatkov a na odstranenie pric¢in ich vzniku, je uZivatel povinny v stanovenej lehote
nedostatky odstranit a zaslat MAS informaciu o splneni opatreni prijatych na néapravu
nedostatkov zistenych kontrolou na mieste.

Po predlozeni informacie o splneni opatreni prijatych na napravu nedostatkov zistenych kontrolou
a o odstraneni pri¢in ich vzniku prostrednictvom dokumentdcie relevantnej dokaznej hodnoty MAS
vyhodnoti dodané podklady a posudi, ¢i uzivatel prijal adekvatne opatrenia na napravu nedostatkov
a odstranil priciny ich vzniku.

Za moment ukoncenia FKnM je povazované zaslanie spravy z kontroly uzivatelovi.

Zaslanim &iastkovej spravy z kontroly je skonéena té dast financnej kontroly, ktorej sa Ciastkova
sprava z kontroly tyka.

Upozornenie: MAS je povinna ozndmit podozrenie zo spdchania trestného ¢inu, priestupku alebo zo
spachania iného pravneho deliktu organom prislusnym podla trestného poriadku, alebo podla
osobitnych predpisov, pricom tieto podozrenia sa v navrhu Ciastkovej spravy/navrhu spravy
z kontroly, Ciastkovej sprave alebo v sprave z kontroly neuvadzajd.

Priklady najcastejSich chyb identifikovanych pri kontrole na mieste:

e nie je vedena analyticka evidencia a analytické Gctovnictvo na projekt,
e nie je vedeny stavebny dennik (relevantné v pripade stavebnych prac),
e nie su evidované originaly uc¢tovnych dokladov a dokumentov,

e zaklpena technika a interiérové vybavenie nie st oznacené evidenénym cislom zakuUpeného
majetku, nie su v sulade s faktirami, dodacimi listami, pripadne dodavatelskou zmluvou,

e v ramciziadosti o platbu boli predloZené faktury za neuskutocnené prace, resp. nedodany tovar,

e zrealizované prace a dodané tovary neboli v stlade so zmluvou o prispevku a dodatkom,

e nezrealizovand montadz dodanych tovarov, pokial je potrebnd na zabezpecenie funkcénosti
projektu,

e miesto stavebnych prac alebo ukoncené dielo nie je oznalené v suUlade s poZiadavkami
stanovenymi v zmluve o prispevku, tejto prirucke, resp. prislusnom usmerneni MAS a RO.

6. Zmeny zmluvy o prispevku

Uzivatel je povinny oznamit MAS véetky zmeny a skutoénosti, ktoré majl vplyv na plnenie zmluvy
o prispevku alebo sa akymkolvek spdsobom tykaju alebo mézu tykat neplneni povinnosti uZivatela
vyplyvajlcich zo zmluvy o prispevku alebo maju negativny vplyv na dosiahnutie a/alebo udrzanie
ciela projektu (cielovej hodnoty meratelnych ukazovatelov), a to aj v pripade, ak ma uzivatel ¢o i len
pochybnost o dodrziavani svojich zavézkov vyplyvajlcich zo zmluvy o prispevku. Oznamovaciu
povinnost je uzivatel povinny vykonat potom, ako sa dozvedel, Zze do$lo k vzniku zmeny alebo
uvedenych skuto¢nosti.

Zmenu zmluvy o prispevku mdze iniciovat uZivatel alebo MAS, resp. RO. Kategorizacia zmien je
uvedend v tabulke nizsie.

3 Ekvivalentom zaslania spravy z kontroly/¢iastkovej spravy z kontroly postou je osobné prevzatie uZzivatefom.
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Kategorizacia zmien

Typ zmeny

Zmena zmluvy
z dévodu jej
aktualizacie

Formalna zmena

Menej vyznamna
zmena projektu

Vymedzenie zmeny

Zosuladenie zmluvy s platnym
znenim legislativnych

a systémovych dokumentov na EU
a narodnej Urovni (vSeobecného
nariadenia, pravnych predpisov SR
a pravnych aktov EU, Systému
riadenia CLLD, Implementac¢ného
modelu CLLD a pod.)

- zmena v Udajoch tykajucich sa
zmluvnych stran (obchodné
meno/nazov, sidlo, Statutarny
zastupca, zmena v kontaktnych
udajoch, zmena disla Gctu
a pod.) alebo

- chyby v pisani, pocitani a iné
zrejmé nespravnosti

Menej vyznamné zmeny su také,
ktoré zasadnym spGsobom
neovplyviiuju charakter

a parametre projektu alebo
plnenie podmienok stanovenych
v zmluve o prispevku alebo vo
vyzve. Ide najmé o:

a) omeskanie uzivatela so zacatim
realizacie projektu o menej ako
3 mesiace;

b) znizenie hodnoty meratelného
ukazovatela projektu o 5 %,
resp. 20 % alebo menej oproti
schvalenej vyske ukazovatela;

c) zmena projektovej alebo inej
podkladovej dokumentacie
vztahujlcej sa k projektu,
ktord nema vplyv na rozpocet
projektu, hodnotu meratelnych
ukazovatelov, ani dodrzanie
podmienok poskytnutia
prispevku (napriklad zmena
vykresovej dokumentécie,
zmena technickych sprav,
zmena S$tudii a podobne),
odchylky v rozpocte projektu
tykajlcej sa opravnenych
vydavkov vylu¢ne v pripade, ak
ide o znizenie vysky
opravnenych vydavkov, ktoré
nema vplyv na dosiahnutie
ciela projektu.

d

~

Sposob vykonania zmeny

Zmenu iniciuje MAS, resp. RO pre
IROP a vykonava MAS

Vykona sa vo forme pisomného

a ocislovaného dodatku k zmluve
o prispevku.

Zmena zmluvy o prispevku nie je
potrebnd. Zmenu oznami pisomne jedna
zmluvna strana druhej a zmena sa
premietne do zmluvy o prispevku pri
najblizSom pisomnom dodatku.

UZivatel' oznamuje zmenu na formulari
Oznamenie zmeny (priloha €. 5
prirucky)

UZivatel je v zmysle ¢l. 6 ods. 6.1
zmluvy o prispevku povinny
bezodkladne (do 7 pracovnych dni)
zaslat MAS Oznamenie zmeny (priloha
€. 5 prirucky).

Oznamovacia povinnost podla
predchadzajuceho odseku sa (v zmysle
¢l. 6 ods. 6.2 pism. d) zmluvy

o prispevku netyka znizenia hodnoty
meratelného ukazovatela projektu

0 5 %, resp. 20 % alebo menej oproti
schvalenej vyske ukazovatela.

Zmena zmluvy o prispevku sa vykona
pri najblizSom pisomnom dodatku

k zmluve o prispevku. Dodatok sa
nevyhotovuje v pripade, ak
akceptovana menej vyznamna zmena
nema vplyv na znenie ustanoveni
zmluvy o prispevku.

Upozornenie: ak MAS neakceptuje
Ozndmenie zmeny (tzn. povazuje tuto
zmenu ako vyznamnejsiu), o tejto
skutocnosti informuje uZivatela -

v tomto pripade méze uzivatel
postupovat len ako v pripade
vyznamnejsich zmien projektu,
Specifikovanych nizsie.
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Vyznamnejsia Vyznamnejsie zmeny su bliZSie Vyznamnej$ie zmeny je mozné vykonat
zmena projektu Specifikované v kapitole 2.2 len na zaklade vzajomnej dohody oboch
prirucky. zmluvnych stran vo forme pisomného
a vzostupne ocislovaného dodatku
k zmluve o prispevku.

Uzivatel predkladd MAS Ziadost

0 zmenu projektu (na formulari
uvedenom v prilohe €. 6 k tejto
priruc¢ke) v zmysle postupov uvedenych
v Casti 6.2 prirucky.

Podstatna zmena | Podstatna zmena projektu je Uzivatel je povinny MAS bezodkladne
projektu vymedzena v zmluve o prispevku. | pisomne ozndmit podstatni zmenu
projektu.

Ak v ramci realizacie projektu
nastala podstatna zmena v zmysle
definicie uvedenej v zmluve

o prispevku, je tato zmena
povazovana za podstatné porusenie
povinnosti uZivatel'a a takato
zmenu nemdze MAS schvalit.

Vznik podstatnej zmeny projektu je
vzdy spojeny s povinnostou uZivatela
vratit prispevok alebo jeho ¢ast vo
vyske, ktord je Umerna obdobiu, pocas
ktorého doslo k poruseniu podmienok
v dosledku vzniku podstatnej zmeny
projektu.

V pripade, ze zmena zmluvy o prispevku vznikd na podnet MAS, je uzivatel o tejto skutocCnosti
informovany spésobom v zmysle zmluvy o prispevku a v pripade relevantnosti MAS zasiela aj navrh
dodatku k zmluve o prispevku.

6.1 Formalne, menej vyznamné zmeny zmluvy o prispevku

V pripade formalnych zmien a menej vyznamnych zmien, ktoré nemaju vplyv na zmenu zmluvy,
uzivatel bezodkladne (t.j. do 7 pracovnych dni) potom, ako sa dozvedel o skutocnostiach, ktoré
vyvolavaju zmenu (resp. mohol o nich dozvediet v pripade, Ze ide o zmeny podla &lanku 7 VZP),
alebo potom, ¢o takéto zmeny nastali (ak Zmluva o prispevku neurcuje v konkrétnom pripade inu
lehotu), ozndmi zmeny pisomne MAS.

Uzivatel predkladd MAS Ozndmenie zmeny (priloha ¢. 1):

a) mailom (sken podpisaného formuldra a priloh (ak relevantné), vratane vyplneného formulara
oznamenia v strojovo Citatelnom formate (v pripade, Ze obsahuje funkéné odkazy na verejne
dostupné registre), t.j. napr. vo formate pdf (vytvorenom priamo z vyplneného formulara, t.j.
nie ako sken listinného podpisaného formulara) alebo

b) listinne, vratane priloh, ktoré mézu byt predloZené aj ako képie originalnych dokumentov (nie
je potrebné ich Uradne overovat).

MAS pisomne (listinne alebo e-mailom) informuje uZzivatela o vysledku posudenia predloZzeného
oznamenia zmeny v termine do 10 pracovnych dni od dorulenia oznamenia zmeny formou
oznamenia o vzati zmeny projektu na vedomie, prip. aj s upozornenim na povinnost dodrzania
pravidiel verejného obstardvania stanovenych v legislative SR a EU, resp. v prislusnej riadiacej
dokumentdcii (ak je to relevantné).

Podkladom pre uzavretie dodatku k zmluve o prispevku (v pripade, ak oznamenda zmena ma vplyv na
Udaje v zmluve o prispevku) je v pripade zmeny:
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- obchodného mena alebo sidla uzivatela, je potrebné do ozndmenia uviest funkény odkaz na
verejne dostupny register, alebo k ozndmeniu zmeny priloZit doklad, z ktorého je predmetna
zmena overitelna,

- Statutadrneho orgénu uZivatela, do ozndmenia uviest funkény odkaz na verejne dostupny
register (ak v Case zaslanie oznamenia bola zmena v registri zohladnend) alebo k oznameniu
zmeny priloZit rozhodnutie valného zhromazdenia alebo iného orgdnu spolo¢nosti opravneného
odvoldvat a menovat Statutdrny orgén spolu s vypisom z registra trestov, nie star$im ako
3 mesiace (resp. Udajmi na vyZiadanie vypisu z registra trestov, ak konkrétna MAS ma
opravnenie si vypis z registra trestov vyZiadat) kazdej osoby, ktord je novym S$tatutdrnym
organom uzivatela alebo jeho novym ¢lenom; v pripade zmeny Statutarneho organu obce, resp.
mesta sa preukazanie bezihonnosti nevyzaduje?,

- v osobe splnomocneného zastupcu, je potrebné k ozndmeniu zmeny priloZit listinu, ktorou bolo
odvolané alebo vypovedané plnomocenstvo povodnému zastupcovi a plnomocenstvo pre
nového zastupcu spolu; v pripade, Ze zastupcom je pravnicka osoba, je potrebné dorudit doklad,
z ktorého vyplyva opravnenie konat v mene zastupcu,

- kontaktnych Gdajov uZivatela, je potrebné uveden( zmenu popisat v ozndmeni zmeny (napr.
zmena v kontaktnej osobe zodpovednej za projekt, v zmene telefonnych Cisel uzivatela alebo
jeho e-mailovej adresy, pripadne inej zmeny),

- &isla Gétu uréeného na prijem prispevku, je k ozndmeniu zmeny potrebné prilozit zmluvu
o zriadeni bankového uctu. Ak je zmena Cisla Uctu spojena s udelenim suhlasu spolufinancujucej
banky, tdto zmena bude posudzovana ako vyznamnejSia zmena a zapracovana do zmluvy
formou dodatku.

Pravne Ucinky suvisiace s formalnymi a menej vyznamnymi zmenami projektu nastavaju v den, kedy
skutoCne zmena vznikla (napr. v den, kedy doslo k zmene Statutarneho zastupcu uzivatela - podla
obchodného vestnika/obchodného registra), a to bez ohladu na skutoénost, & je tdto zmena
posudzovana v rezime ex-ante (t.j. pred uskutocnenim zmeny) alebo ex-post (t.j. po uskutocneni
zmeny).

V pripade, Ze oznamenie zmeny neobsahuje vSetky potrebné informacie, resp. uzivatel nepriloZil
k ozndmeniu vsetky potrebné doklady vztahujice sa k zmene, MAS vyzve Ziadatela na doplnenie
chybajlcich informacii, resp. dokladov.

V pripade, Ze ozndmenda zmena ma charakter vyznamnejsej a nie formalnej, resp. menej vyznamnej
zmeny, MAS posudzuje predloZzené ozndmenie zmeny ako vyznamnejSiu zmenu podla kapitoly 2.2.
tejto prirucky, t.j. MAS (v pripade, Ze oznamenie obsahuje vSetky potrebné informacie a doklady
potrebné pre posudenie zmeny) bez toho, aby od uzivatela Ziadala forméalne predlozenie Ziadosti
o0 zmeny podla kapitoly 2.2 tejto prirucky.

6.2 Vyznamnejsie zmeny zmluvy o prispevku
Za vyznamnejSie zmeny, ktoré si vyzaduju zmenu zmluvy o prispevku su povazované zmeny, ktoré
spocivaju najma v zmene:

a. miesta realizacie projektu,

b. miesta, kde sa nachadza predmet projektu alebo zaloh_(ak sa uplatriuje zalozné pravo na
zabezpecenie pripadnej buducej pohladavky vyplyvajucej zo zmluvy o prispevku azaloh_nie je
sucasne aj predmetom projektu),

4 Podla § 6 pism. b) zdkon ¢. 180/2014 Z. z. o podmienkach vykonu volebného prava a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov prekazkou prava byt voleny je pravoplatné odsldenie za Gmyselny trestny &in,
ak odsldenie nebolo zahladené. Podla § 13a ods. 1 pism. d) zédkona o obecnom zriadeni mandat starostu zanika
pravoplatnym odsudenim za Umyselny trestny ¢in alebo pravoplatnym odstdenim za trestny ¢in, ak vykon trestu
odnatia slobody nebol podmienecne odlozeny.
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c. meratelhych ukazovatelov projektu, ak ide o znizenie cielovej hodnoty o viac ako 5 %, resp.
20 % (v zavislosti od podmienok zmluvy o poskytnuti prispevku) oproti vyske, ktorad bola
schvalena v ZoPr,

d. charakteru/povahy projektu alebo podmienok realizacie projektu, vratane zmeny, ktorou sa
navrhuje rozsirenie rozsahu projektu a zvysSenie povodnej schvalenej hodnoty meratelnych
ukazovatelov v désledku Uspor v rdmci pévodne schvaleného rozpoctu pri zachovani podmienky
neprekrocenie maximalnej vysky schvaleného prispevku,

e. majetkovo-pravnych pomerov tykajucich sa predmetu projektu alebo suvisiacich s realizaciou
projektu podla podmienok upravenych v zmluve prispevku,s

f.  tykajucej sa priamo podmienky poskytnutia prispevku, ktord vyplyva z vyzvy na predkladanie
ZoPr a spbsobu jej splnenia uzivatefom,

g. pouzivaného systému financovania,

h. spocivajucej v doplneni novej skupiny vydavkov a/alebo aktivity, ktora je opravnena v zmysle
vyzvy na predkladanie ZoPr,

i. uZzivatela, resp. zmena v subjekte uzivatela (musi byt v stlade s podmienkami vyzvy),
j. v rozpocte projektu v nadvéznosti na vecnd zmenu plnenia.

V pripade vyznamnejSich zmien uvedenych vys$ie je uzivatel povinny poziadat o zmenu zmluvy
o prispevku vZdy v dostato¢nom predstihu, najneskér vSak pred uplynutim doby, ku ktorej sa
pozadovana zmena viaze.

O vykonanie zmien v zmluve v nadvaznosti na ostatné vyznamnejsie zmeny, ktoré nie s uvedené
vyssie, ako napr.:
- predizenie realizicie projektu oproti terminom uvedenym v Predmete podpory (priloha ¢&. 2
zmluvy o prispevku),

- omeskanie uzivatela so zacatim realizacie projektu o viac ako 3 mesiace od terminu uvedeného
v Prilohe ¢. 2 zmluvy,

moze uzivatel MAS aj po vykonani takejto zmeny. (tzv. ex-post zmeny).

Uzivatel' predklada iadost o zmenu e-mailom na formulari Ziadosti o zmenu zmluvy (priloha ¢&. 2
tejto priru¢ky). Ziadost musi byt riadne odévodnend a musi obsahovat véetky poZadované informécie
a Udaje uvedené nizsie, inak ju MAS bez dalSieho posudzovania zamietne.

Ziadost o zmenu zmluvy musi byt podpisand &$tatutdrnym zdstupcom uZivatela, resp. osobou
konajlcou v mene uzivatela a jej stéastou je:
e popis a zdévodnenie navrhovanej zmeny,

e popis dopadu navrhovanej zmeny na dosiahnutie cielov projektu, meratelné ukazovatele
projektu a rozpocet projektu (v pripade relevantnosti zmeneny rozpocet projektu),

e v pripade relevantnosti odborné stanovisko relevantnej institicie/osoby (napr. dodavatela
tovarov/prac alebo sluzieb, stavebného dozoru, autorského dozoru, projektanta, statika,
prislusného Uradu prace, soc. veci a rodiny, stavebného Uradu, a pod.) potvrdzujlice
opodstatnenost navrhu zmeny projektu,

e navrh zmeneného textu zmluvy/dodatku,
e dokumentdcia podla charakteru zmeny. napr.:

- projektovd dokumentdcia s vyznacenymi zmenami (vrétane vykazu vymer) potvrdena
stavebnym dozorom a zodpovednym projektantom,
- rozpocet (pripocty, odpocCty a rozpocCet po zmene) vo formdte MS Excel,

«

Zmena dispozicie s majetkom nadobudnutym a/alebo zhodnotenym z prispevku podlieha do ukoncenia obdobia
udrzatelnosti aj stihlasu RO (¢l. 6 ods. 3 VZP).
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- Zmluva, alebo dodatok k zmluve na Ziadané (viac/menej) prace (tovary), ak uZ nebol
predloZeny MAS na overenie VO

- Fotodokumentacia

- Iné dokumenty na podporu Ziadosti (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie,
odborné posudky a pod.)

- Upravenad &ast zmluvy o prispevku (napr. rozpolet realizacie jednotlivych aktivit, aktivity
a prispevok aktivit k vysledkom projektu a pod.)

O vysledku posudenia Ziadosti o zmenu informuje MAS uzivatela pisomne (listinne alebo
e-mailom) v termine do 20 pracovnych dni od prijatia Ziadosti o0 zmenu zmluvy, resp. doplnenej
alebo upravenej ziadosti o zmenu zmluvy, s vynimkou pripadov, ak vysledok posudenia podlieha
stanovisku RO. MAS v pripade, ak posudenie Ziadosti o zmenu podlieha stanovisko RO a lehota
v zmysle predchadzajicej vety nemdze byt (z dévodu absentujiceho stanoviska RO) dodrzana,
informuje uzivatela (v lehote podla predchadzajiucej vety), Ze o vysledku posudenia bude
informovany bezodkladne po doruceni stanoviska RO

RO neméze schvalit tak( zmenu, ktord by znamenala podstatn zmenu projektu.

V pripade, ak RO zisti, Ze v rdmci projektu nastala podstatnd zmena projektu, ide o dosledok
podstatného porusenie povinnosti uZivatela a RO mdze nariadit MAS odstupit od zmluvy o poskytnuti
prispevku a pozadovat vratenie celej poskytnutej vysky prispevku alebo jeho &asti. V tejto stvislosti
RO posudzuje okrem iného:

e (i v pripade nadvrhu zmien realizacie projektu alebo miesta, kde sa nachadza predmet
projektu, déjde k premiestneniu mimo opravnené Gzemie;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov s priznakom (t. j. ukazovatelov, ktorych
dosiahnutie je ovplyvnené externymi faktormi) zddévodnenie nedosiahnutia hodnét

ukazovatelov z hladiska toho, ¢i tato zmena bola spdsobena faktormi, ktoré prijimatel

objektivne nemohol ovplyvnit. RO je opravneny v jednotlivom pripade schvalit zniZenie
hodnoty ukazovatelov v riadne odévodnenych pripadoch, pri¢om hodnota nesmie klesnut pod
hranicu 50 % oproti jeho pdvodne schvélenej vyske v ZoPr. RO mdze znizit vysku
poskytovaného prispevku s ohladom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela s
priznakom nad ramec akceptovatelnej miery zniZenia, vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré
prispievaju k dosiahnutiu znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykonat zodpovedajlice
znizenie vydavkov na podporné aktivity projektu;

e v pripade zmien meratelnych ukazovatelov bez priznaku, ktoré su zavazné z hladiska
dosiahnutia ich pldnovanej hodnoty, RO méZe v jednotlivych pripadoch akceptovat mieru
znizenia hodnoty max. o 5 %, resp. 20 % (v zavislosti od podmienok zmluvy o poskytnuti
prispevku) oproti vyske schvalenej v ZoPr. RO zniZi vysku poskytovaného prispevku s
ohladom na znizenie hodnoty meratelného ukazovatela bez priznaku nad rédmec
akceptovatelnej miery znizenia vo vztahu k tym aktivitdm, ktoré prispievaju k dosiahnutiu
znizovaného meratelného ukazovatela a tiez vykond zodpovedajlce znizenie vydavkov na
podporné aktivity projektu (ak je relevantné);

e i posudzovana zmena vedie k tomu, Ze by sa ¢innost, na ktori sa ma prispevok poskytnut
po vykonanej zmene, odchylila od svojho ciela v tom zmysle, Ze sa nedosiahne Ziadny ciel,
alebo sa dosiahne iny ciel ako ten, ktory vyplyval z podmienok, za splnenia ktorych bol projekt
schvéleny (rozdiel medzi obsahom projektu v ¢ase schvélenia ZoPr a v ¢ase po uskutocneni
zmeny) alebo sa dosiahne ciel projektu len Ciastocne;

RO taktiez neschvali zmenu projektu, ktora:

e negativnym spOésobom vplyva na zmenu ciela, povahu alebo Gclelu projektu - spdsobuje
negativnu odchylku v meratelnych ukazovateloch nad limit predstavujlci podstatni zmenu
projektu,

e spdsobi nedodrzanie podmienok stanovenych vo vyzve na predkladanie ZoPr - najma
podmienok poskytnutia prispevku,
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e ma negativny dopad na vysledky procesu vyberu projektov (vydanie rozhodnutia
o neschvaleni, keby bola zmena posudzovana v ¢ase konania o ZoPr.),

e spobsobi nedodrzanie, resp. dovodné obavy o dodrzanie podmienky udrzatelnosti projektu,

» predstavuje navysenie schvélenej vysky financného prispevku pre dany projekt (schvalena
vy$ka prispevku uvedend v rozhodnuti o schvaleni ZoPr je maximalna a nesmie byt zvySena
v priebehu realizacie projektu s vynimkou prekrocenia najviac do vysky 0,01% sumy uvedenej
v zmluve o poskytnuti finanéného prispevku

e predstavuje prekrocenie stanovenych limitov na jednotlivé typy hlavnych aktivit (hlavnych
a/alebo podpornych), resp. skupiny vydavkov (ak je to relevantné),

e je v rozpore s prisludnymi legislativnymi poziadavkami SR a EU,
e ma za nasledok porusenie povinnosti vyplyvajlcich zo SR ESIF,

e ma za nasledok nedodrzanie principov nediskriminacie, rovnosti prilezitosti a jednotného
pristupu voci vsetkym prijimatefom a vSetkym, aj potencidlnym Ziadatefom vo vztahu
k prislusnej vyzve na predkladanie ZoPr.

RO posudzuje kazdy pripad dodatocného vydavku (dalej aj ako ,DV") individudlne na zaklade
konkrétnych skutocnosti a okolnosti uvedenych v prislusnej dokumentacii:

e RO posudzuje opravnenost dodato¢nych vydavkov najmé z hladiska nepredvidatelnosti, jeho
nevyhnutnosti pre realizaciu aktivit projektu a priamej vazby na aktivity projektu,
minimalizacie DV pri reSpektovani ciefov projektu a maximalizacie pomeru medzi vstupom a
vystupom projektu,

e RO pri kontrole zmien v ramci vykonu administrativnej financnej kontroly prislusnej ZoP
posudi, ¢i DV boli vynalozené Ucelne a hospodarne, a ¢i spliaju vSetky podmienky
opravnenosti v zmysle kritérii definovanych v Prirucke pre uzivatela, resp. vyzve,

e vydavky, ktoré nebudu spifiat podmienky opravnenosti, budl povazované zo strany RO za
neopravnené na financovanie zo zdrojov EU a SR v ramci IROP,

e v pripade akychkolvek pochybnosti je RO pre IROP opravneny vykonat finanéni kontrolu na
mieste.

VSeobecne sa za neopravnené vydavky budd povaZovat dodatoéné prace, ktoré vznikli na zaklade:

a) chyb v projektovej dokumentécii alebo vo vykaze vymer, ktoré boli predvidatelné (napr. vo
vykresovej Casti je praca uvedena, ale chyba vo vykaze vymer — vznika nova polozka a pod.),

b) dodato¢né poziadavky samospravy (mestd, obce), fyzickych a pravnickych os6b, ktoré boli
vznesené az pocas realizacie stavby (nové stavby a Upravy objektov, komunikacii, chodnikov, a pod.),
c) rekonstrukcie majetku prijimatela, ktory priamo nesuvisi s cielmi a aktivitami projektu. V
pripade neslUhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou projektu uZivatel nie je opravneny
k realizacii predmetnej zmeny pristipit. V pripade, ak uzivatel zmenu projektu zrealizuje bez jej
schvalenia zo strany MAS, bude tato skutoénost povaZzovana za podstatné porusenie zmluvy zo strany
uzivatela a vzniknuté vydavky viaZuce sa k takejto zmene projektu sa povazuju za neopravnené.

Pravne Gcinky suvisiace s vyznamnejSou zmenou zmluvy nastavaju dinom nadobudnutia ucinnosti
prislusného dodatku k zmluve, (v den nasledujlci po dni zverejnenia dodatku k zmluve v CRZ), resp.
diiom uvedenom v ozndmeni o schvaleni Ziadosti 0 zmenu zmluvy.

Na schvalenie zmeny zmluvy o prispevku ani na uzatvorenie dodatku k zmluve o prispevku nie je
pravny narok a MAS nie je povinnd zmenu schvalit.

Uzatvorenie dodatku

Uzatvaranie dodatku k zmluve o prispevku prebieha nasledovnym postupom:
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MAS pripravi navrh dodatku zmluvy na zaklade schvalenia Ziadosti o zmenu zmluvy predloZenej
uzivatelom alebo na zdklade podnetu zo strany MAS/RO a zasle navrh dodatku uzivatelovi s lehotou
na vyjadrenie maximalne 14 kalendarnych dni od dorucenia navrhu dodatku uzivatelovi.

Po odsuhlaseni ndvrhu dodatku MAS zabezpeci podpis navrhu dodatku Statutdrnym organom MAS a
zasle navrh dodatku v troch rovnopisoch uzivatelovi s lehotou na podpisanie dodatku, ktord nesmie
byt dlh$ia ako 14 pracovnych dni odo dfia doruéenia ndvrhu dodatku uZivatelovi. MAS mdze po dohode
s uzivatelom odovzdat ndvrh na uzavretie dodatku uzivatelovi osobne v sidle MAS.

Po doruceni navrhu dodatku Statutdarny organ uzivatela (resp. na zaklade Uradne overenej
splnomocnenia nim poverenda osoba) podpise navrhu dodatku.

Uzivatel doruci 2 rovnopisy dodatku na MAS najneskor do uplynutia lehoty uréenej na uzatvorenie
dodatku, 1 rovnopis dodatku si ponecha uzivatel.

MAS zabezpedi v sulade s ustanoveniami zakona o slobode informécii zverejnenie dodatku k zmluve
prispevku v CRZ. Den nasledujlici po dni jeho zverejnenia je den ucinnosti dodatku k zmluve
o prispevku (prip. neskorsi den, ak sa zmluvné strany v zmysle § 47a Obcianskeho zakonnika dohodli,
ze zmluva o prispevku nadoblda Géinnost neskér, ako je def nasledujici po dni zverejnenia (vyuZitie
institdtu odkladacej podmienky).

V pripade, ze predmetom dodatku k zmluve je uréenie ex-ante finan¢nej opravy za porusenie pravidiel
a postupov vo VO, ktoré MAS/RO identifikovala v ramci AFK VO po podpise zmluvy uzivatela
s Uspe$nym uchadzacom, potom v zmysle Jednotnej priru¢ky k VO musia byt pre aplikovanie tejto
financnej opravy splnené nasledujlce podmienky:

uzivatel pisomne suhlasil s navrhovanou ex-ante finan¢nou opravou, priom za prejavenie suhlasu
s navrhovanou ex-ante finanénou opravou sa mdze povazovat aj podpisanie zaslaného dodatku
k zmluve prispevku zo strany uzivatela a jeho dorucenie MAS,

MAS uzavrie s uzivatelom dodatok k zmluve prispevku,

uzivatel' preukadze, ze disponuje finanénymi zdrojmi, ktorymi zabezpeli Uhradu buducich
neopravnenych vydavkov minimalne vo vyske navrhovanej ex-ante financnej opravy, a to napr.
predlozenim vypisu z Uc¢tu alebo ¢estnym vyhlasenim uzivatela.

V pripade suhlasného stanoviska s navrhovanou zmenou zasiela MAS uZzivatelovi spolu s informaciou
o schvaleni navrhovanej zmeny aj navrh dodatku k zmluve v pripade, Ze zmena zmluvy bude na
zéklade rozhodnutia MAS vykonana formou pisomného dodatku.

Ukoncenie zmluvy o prispevku
Zmluvu o prispevku je mozné ukondit riadne alebo mimoriadne.

Riadne ukoncenie zmluvy nastane uplynutim doby trvania zmluvy a zaroven spinenim zavazkov oboch
zmluvnych stran, uZivatela ako aj MAS. MAS potvrdzuje splnenie zavazkov zo strany uzivatela
schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy, pricom zavazky sa povazuju za splnené az
splnenim povinnosti slvisiacich s vysporiadanim finanénych vztahov, povinnosti strpiet vykon
kontroly a auditu oprdvnenymi osobami a povinnosti uchovéavania dokumentov, ktorych platnost
a Udinnost konéi 31. decembra 2028 alebo po tomto ddtume vysporiadanim finanénych vztahov medzi
MAS a uzivatefom na zaklade zmluvy o prispevku, ak nedoslo k ich vysporiadaniu k 31. decembru
2028.

Mimoriadne ukonéenie zmluvného vztahu nastédva dohodou zmluvnych stran, odstipenim od zmluvy
alebo vypovedou zmluvy zo strany uzivatela. Od zmluvy méze odstlpit MAS alebo uZivatel, ak nastali
nasledovné okolnosti:

e v pripade podstatného porusenia zmluvy,

e v pripade nepodstatného porusenia zmluvy,

« v pripadoch, ktoré ustanovuje zmluva o prispevku alebo pravne predpisy SR a pravne akty EU.
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Za podstatné porusenie zmluvy o prispevku zo strany uZivatela sa povazuje okrem iného:

a. vznik takych okolnosti na strane uzivatela, v désledku ktorych bude zmarené dosiahnutie Ucelu
zmluvy o prispevku a/alebo ciela projektu a sucasne nepdjde o okolnost vyluéujlcu
zodpovednost,

b. porusenie podmienok poskytnutia prispevku v rozsahu alebo spésobom uvedenym v kapitole 9.5
tejto prirucky ,

c. ak uzivatel neoznami MAS vsetky zmeny alebo skutocnosti, ktoré maju negativny vplyv na
plnenie zmluvy o prispevku alebo dosiahnutie/udrzanie ciela projektu alebo sa akymkolvek
spésobom tykaju alebo mdzu tykat neplnenia povinnosti vyplyvajlcich uZivatelovi zo zmluvy
o prispevku alebo nedosiahnutia/neudrzania ciela projektu,

d. neukoncenie realizacie projektu do terminu uvedenom v Predmete podpory (priloha 2zmluvy
o prispevku), ak uzivatel nepoziadal o predizenie realizacie projektu v ramci opravneného
obdobia alebo neboli splnené podmienky na predlzenie realizacie,

e. porusenie zavazkov tykajucich sa vecnej stranky realizacie projektu, ktoré maju podstatny vplyv
na projekt, jeho ciel alebo na dosiahnutie Ucelu zmluvy o prispevku (napr. zastavenie alebo
prerusenie realizacie projektu z dévodov na strane uzivatela,

f. porusenie zavazkov tykajlcich sa obstarania tovarov, sluzieb a prac uvedenych vo vyzve, v ZVO,
zmluve o prispevku a inych pravnych dokumentoch suvisiacich s riadenim, auditom a kontrolou
ESIF a to najma porusenie zakazu konfliktu zaujmov pri vykonanom VO a existencia kollzie
alebo akejkolvek formy dohody obmedzujlicej sitaz medzi vitaznym uchadzatom a ostatnymi
uchadzacmi alebo uzivatelom,

g. také konanie uzivatela, ktoré sa povazuje za nezrovnalost a ktori MAS povazuje za podstatné
porusenie zmluvy,

h. ak uZivatel vykona taky Ukon, na ktory je potrebny predchadzajuci pisomny suhlas MAS, ak
suhlas nebol udeleny alebo ak uzivatel vykonal takyto Ukon bez Ziadosti o suhlas,

i. ak sa pravoplatnym rozhodnutim preukaze spachanie trestného cinu pri hodnoteni projektov
alebo ak bude opodstatnend staznost smerujlca k ovplyviiovaniu hodnotitelov alebo ku konfliktu
zaujmov alebo k zaujatosti,

j. vyhlasenie konkurzu na majetok uzivatela alebo zastavenie konkurzného konania/konkurzu pre
nedostatok majetku, resp. vstup uzivatela do likvidacie.

Ak sa uzivatel dostane do omeskania s plnenim zmluvy v ddsledku porusenia povinnosti zo strany
MAS, takéto omeskanie nie je povazované za porusenie zmluvy uzivatefom.

V pripade podstatného porusenia zmluvy o prispevku je zmluvnad strana opravnena od zmluvy
odstupit bez zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto porudeni dozvedela.

V pripade nepodstatného porusenia zmluvy o prispevku MAS listom vyzve uZivatela, aby v dodatocnej
primeranej lehote splnil svoju povinnost. MAS mdze odstlpit od zmluvy, ak uZivatel nesplni svoju
povinnost ani v dodato&nej primeranej lehote, ktorad bola stanovena po pisomnej vyzve.

Odstupenie od zmluvy je Ucinné dfiom dorucenia pisomného listinného ozndmenia o odstupeni od
zmluvy o prispevku druhej zmluvnej strane. Ak splneniu povinnosti ktorejkolvek zmluvnej strany
brani okolnost vylu¢ujica zodpovednost, je druhd zmluvna strana opravnenda od zmluvy o prispevku
odstupit len vtedy, ak od vzniku okolnosti vyluéujlcej zodpovednost uplynul aspofi jeden rok.

UZivatel je po odstUpeni od zmluvy o prispevku povinny na zdklade pisomnej Ziadosti MAS vratit
poskytnuty prispevok alebo jeho ¢ast.

Uzivatel je opréavneny zmluvu o prispevku vypovedat z dévodu, Ze nie je schopny realizovat projekt
tak, ako sa na realizaciu projektu zaviazal v zmluve o prispevku alebo nie je schopny dosiahnut
ciel’ projektu. V tomto pripade uzivatel poda na MAS listom vypoved. Podanim tejto vypovede mu
vznika povinnost vratit uz vyplateny prispevok. Vypovedna doba je 1 mesiac (30 kalendarnych dni)
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odo dna, kedy je vypoved dorucena MAS. Ak su vysporiadané finanéné zavazky, MAS pristupi k
uzatvoreniu projektu a k ukonceniu zmluvy o prispevku.

V pripade projektu spadajliceho pod aktivitu A1 MAS (v pripade vratenia poskytnutého prispevku)
vykona korekciu v evidencii minimalnej pomoci v Centralnom registri (odstrani idaje o poskytnutej
pomoci zaevidovanej v zmysle zmluvy o prispevku).

7. Nezrovnalosti

Nezrovnalost je akékolvek porudenie prava EU alebo SR, ktoré vyplynulo z konania alebo opomenutia
hospodarskeho subjektu zicastriujuceho sa na vykonavani ESIF, désledkom Coho je alebo méze byt
negativny dopad na rozpocet EU zataZzenim vSeobecného rozpoctu neopravnenym vydavkom.

V pripade uzivatela sa nezrovnalostou rozumie predovéetkym porusenie zavazkov, ktoré vyplyvaja
zo zmluvy o poskytnuti prispevku a ktoré majd vplyv na opravnenost vydavkov projektu.

Priklady nezrovnalosti pri implementacii projektu®: ,
e opakovane chybajlca alebo nelplna dokumentacia,
e duplicitné preukazovanie vydavkov,
e chybajlce, nespravne alebo nelplné podporné dokumenty,
e nespravne vedenie Uctovnictva,
¢ sfalSované podporné dokumenty,
e neopravnené vydavky,

e nespravna identita/identifikacia.

Schéma 4 Proces rieSenia nezrovnalosti

Riesenie
nezrovnalosti

Ozndmenie
nezrovnalosti

Zistenie
nezrovnalosti

Vznik nezrovnalosti

Vo vztahu k uzivatefovi nezrovnalost vznika najmé porusenim zavézkov zmluvy o prispevku, resp.
inym konanim, ktorym uZivatel poru$uje legislativu SR a EU a ktoré ma vplyv na opravnenost
vydavkov projektu (napr. neopravnene deklarované vydavky, duplicitne uplatnené vydavky na
financovanie z verejnych zdrojov, porusenim principov vo verejnom obstardvani pri obstaravani
dodavatelov a iné).

Nezrovnalost je identifikovana najma nasledovnymi subjektami:
v samotnym uzivatel'om,

v MAS, resp. RO alebo Platobnou jednotkou MIRRI SR pri vykone administrativnej a financnej
kontroly projektu vratane financnej kontroly na mieste,
4 Certifikatnym organom (MF SR) pri certifikacii vydavkov,

v kontrolnymi a auditnymi orgdnmi SR a EU (napr. sekciou auditu a kontroly MF SR vykonavajlicej
vladny audit, Narodnym kontrolnym organom, Eurépskym dvorom auditorov, organmi auditu
EK),

v organom zodpovednym za rieSenie nezrovnalosti na narodnej Urovni (na zaklade protokolov
inych kontrolnych organov).

¢ Typoldgia nezrovnalosti OLAF
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Ak uZivatel' zisti poruenie pravnych predpisov EU alebo SR, resp. porudenie zmluvnych
podmienok zmluvy o prispevku, ktoré upravuju pravidla a podmienky pre poskytnutie a pouzitie
prostriedkov EU a prostriedkov $tatneho rozpoctu, resp. ak mé podozrenie, Ze mohlo ddjst
k uvedenym skutoénostiam, je povinny bezodkladne ozndmit tato skutoénost MAS
prostrednictvom sprievodného listu a spolu s listom predlozit véetky dokumenty preukazujlce
zistend nezrovnalost. Képiu listu (bez priloh) zasiela uZivatel na vedomie RO.

Upozornenie: V pripade, Ze uZivatel predkladé origindl dokumentécie tykajicej sa zakazky alebo
projektu na rieSenie inému organu (sud, UVO, organy &inné v trestnom konani a pod.), je povinny
vyhotovit z origindlnej dokumentdcie overenu kdpiu, ktord bude slizit pre dcely vykonu
kontroly/auditu.

MAS je povinna nezrovnalost (identifikovan( uZivatelom alebo MAS) bezodkladne oznamit RO, pri¢om
spolu s oznamenim (formou listu) MAS postupuje RO aj vSetku dokumentdciu preukazujucu vznik
nezrovnalosti.

Za rieSenie nezrovnalosti je zodpovedny RO, ktory konad vo veci nezrovnalosti na zaklade
splnomocnenia MAS vodi uzivatelovi (rovnaky postup je uplatneny aj v pripadoch, ak je nezrovnalost
identifikovana RO a inymi orgdnmi a subjektami uvedenymi vyssie).

Uzivatel je povinny poskytnut RO potrebnt stéinnost pre rieSenie nezrovnalosti.
Na zaklade Setrenia nezrovnalosti méZe RO dojst k nasledovnym zdverom:

v identifikovana skuto¢nost nie je nezrovnalostou (o ¢om RO pisomne upovedomi MAS, ktory
nasledne informuje uzivatela) - proces rieSenia nezrovnalosti konci,

v skutoénost je povazovanad za nezrovnalost - zacina proces vymahania nezrovnalosti
a finanéného vysporiadania.

7.1Vymahanie nezrovnalosti - finan¢né vysporiadanie

V pripade, ak RO identifikuje, ?e do$lo k nezrovnalosti, vystavi Ziadost o vratenie financnych
prostriedkov vo vyske zodpovedajucej nezrovnalosti a doruci ju uzivatelovi. V Ziadosti o vratenie
finanénych prostriedkov stanovi sumu, Cislo uctu, variabilny symbol a dalSie nalezitosti potrebné pre
vratanie finanénych prostriedkov a lehotu pre poukazanie finanénych prostriedkov na Gcet RO.
Stanovena lehota nesmie byt dlhdia ako 50 pracovnych dni.

V pripade, ak uZivatel' v stanovenej lehote nevrati prostriedky prispevku v relevantnej vyske, RO
o tejto skutocnosti informuje MAS. MAS v takomto pripade postipi RO zabezpecovaci prostriedok
projektu (zalozné prave, blanko zmenka), ak bol na tento Ucel zriadeny, o ¢om pisomne upovedomi
uzivatela formou oznamenia o postupeni pohladavky a prechode zalozného prava na nového veritela’.
RO uplatni zabezpecovaci prostriedok pre vysporiadanie pohladavky voci uzivatelovi.

RO méze uzavriet s uZivatefom dohodu o splatkach a dohodu o odklade plnenia podla postupov a za
splnenia stanovenych podmienok, a to v pripade, ak uZivatel nemdze vratit prispevok riadne a véas.

MAS spravidla pozastavi proces schvalovania aktudlnej ZoP az do momentu vysporiadania finanénych
vztahov a vratenia finanénych prostriedkov.?

Poznamka: Ak suma prispevku alebo jeho &asti, ktord sa ma vrétit, nepresiahne 40 EUR® a st¢asne
nedoslo k poruseniu finanénej discipliny podla § 31 ods. 1 pism. a) zakona o rozpoctovych pravidlach,
tento prispevok alebo jeho ¢ast RO nevyméha.

7 v sllade s § 528 Obcianskeho zadkonnika

8 Okrem pripadov, ked by bola pozastavenim financovania ohrozena realizacia projektu, resp. inych $pecifickych
pripadov. .

° RO vodi finanénému limitu 40,00 EUR posudzuje iba sumu prispevku, ktory tvoria len prostriedky EU a SR na
spolufinancovanie poskytnuté podla zmluvy o prispevku bez moznosti zahrnutia sankcie alebo Groku z omeskania.
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8. Monitorovanie

Monitorovanie projektov uzivatelov slizi na v€asné ziskavanie informacii o stave realizacie projektov,
vratane dosahovania planovanych hodnot meratelnych ukazovatelov a sledovanie zachovania Gcelu
prispevku na projekt. Pre MAS monitorovanie predstavuje nastroj na ziskanie potrebnych udajov za
ucelom monitorovania a hodnotenia napliania stratégie CLLD. Udaje ziskané monitorovanim
projektov uzivatelov postupuje MAS na RO.

Z Casového hladiska je monitorovanie realizované nasledovne:

Schéma 5 Monitorovanie projektu uZivatela
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Monitorovanie projektu zacina diiom nadobudnutia ¢innosti zmluvy o prispevku (t.j. den nasledujuci
po zverejneni zmluvy o prispevku v CRZ) a konci dfiom ukoncenia platnosti a ucinnosti zmluvy o
prispevku (t. j. po skonceni obdobia udrzatelnosti projektu a schvaleni poslednej naslednej
monitorovacej spravy).

8.1 Monitorovanie pocas realizacie projektu

UZivatel' je povinny zasielat Udaje o postupe realizacie projektu, plneni hodndt meratelnych
ukazovatelov, resp. dalSie informacie o plneni zmluvy o prispevku pri kazdej predkladanej Ziadosti
o platbu (s vynimkou zuctovania predfinancovania), ato prostrednictvom osobitnej prilohy -
Monitorovacie Gdaje (vzor je stlastou prilohy ¢&. 3 tejto prirucky).

V monitorovacich tdajoch uZivatel deklaruje pokrok realizicie projektu, stav napifiania meratelnych
ukazovatelov projektu, ako aj plnenie dalsich povinnosti stanovenych v zmluve o prispevku.

V pripade identifikdcie problémov alebo rizik spojenych s realizaciou projektu, ktoré by mohli
negativne ovplyvnit plynuly priebeh projektu a jeho Uspe$né ukonéenie, je uzivatel povinny v rdmci
monitorovacich Udajov uviest vsetky problémy a rizikd, spolu s potrebnymi vysvetlujicimi
informéaciami.

Na zaklade poziadavky MAS je uzivatel povinny predlozit aj dalsie informacie vo vztahu k projektu
(napr. dokumentaciu slvisiacu so stavom verejného obstaravania, s realizaciou projektu, s vedenim
uctovnictva), a to aj mimo Udajov poskytovanych v ramci ZoP alebo monitorovacich Gdajov.

MAS vykona overenie monitorovacich Udajov, ktoré su prilohou Ziadosti o platbu, v termine na vykon
kontroly prislusnej Ziadosti o platbu.

V pripade nejasnosti alebo pochybnosti zasle MAS uzivatelovi vyzvu na doplnenie, v ktorej vyzve
uzivatela, aby doplnil idaje, alebo odstranil, resp. vysvetlil nepresnosti v poskytnutych udajoch. MAS
poskytne uZivatelovi primeran( lehotu na doplnenie, ktora nesmie byt kratSia ako 5 pracovnych
dni.

PredloZzenim monitorovacich Udajov k zaverecnej Ziadosti o platbu s priznakom zaverecna, resp.
poslednej Ziadosti o platbu - poskytnutie predfinancovanie, ziadatel deklaruje:

1. ukoncenie realizacie projektu, t.j. Ze predmet projektu bol riadne dodany (vSetky tovary, ktoré
tvoria predmet projektu boli dodané a/alebo sluzby poskytnuté a/alebo stavebné prace
zrealizované); splnenie tejto podmienky uzivatel preukazuje predlozenim:

a. kolaudaéného rozhodnutia bez vad a nedorobkov, ktoré maju alebo mézu mat vplyv na
funkénost, ak je Predmetom Projektu stavba; pravoplatnost kolaudaéného rozhodnutia
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musi UZivatel doloZit najneskdr do 30 dni po predlozeni zaveréenej ZoP, resp. ZoP na
poskytnutie predfinancovania poslednej Casti prispevku, alebo

b. preberacim/odovzdavacim protokolom/dodacim listom, ktoré su podpisané, ak je
Predmetom Projektu zariadenie, dokumentdcia, ind hnutelnd vec, pravo alebo ind
majetkova hodnota, pri€om z dokumentu alebo dolozky k nemu (ak je vydany tretou
osobou) musi vyplyvat prijatie Predmetu Projektu UZivatelom a prevadzkyschopnost
Predmetu projektu, alebo

2. dosiahnutie cielovych hodnét meratelnych ukazovatelov projektu s ¢asom plnenia ,ku driu
ukoncenia realizacie projektu®.

UZivatel mdze predlozit zavereénl Ziadost o platbu aj v pripade, Ze je predmet projektu fyzicky
zrealizovany, avsak nie je Uplne funkcny, alebo nedosiahol ciefovi hodnotu meratelného ukazovatela
A104 - Pocet vytvorenych pracovnych miest® a/alebo nie je splnena niektoré z podmienok v bode 1.
Ziadatel' v takom pripade v poznamkach k stavu realizacie projektu v monitorovacich (dajoch
k Ziadosti o platbu uvedie dbévody nesplnenia dotknutej podmienky, resp. podmienok a termin
preukézania jej, resp. ich spinenia, priCom ten nesmie byt neskorsi ako 30 dni od predloZenia
zaverecnej ZoP.

8.2 Monitorovanie po ukonceni projektu (t.j. v obdobi udrzatelnosti)

Obdobie udrzatelnosti projektu predstavuje Casovy Usek, v ramci ktorého je uzivatel povinny
zabezpelit zachovanie Ucelu a podmienok realizdcie projektu, na zaklade ktorych bol uZivatelovi
poskytnuty prispevok, vratane zamedzenia podstatnej zmeny projektu Specifikovanej v ¢l. 1 ods. 3
VZP.

Obdobie udrzatelnosti trva 5 rokov, resp. 3 roky (v pripade projektov zameranych na aktivitu Al)
a zacina plynut v kalendarny defi, ktory bezprostredne nasleduje po kalendadrnom dni, v ktorom bol
uzivatelovi vyplateny prispevok (pripisana na Ucet poslednd jeho ¢ast, ak nebol vyplateny naraz),
resp. zuctovany prispevok (schvélend ZoP - zuctovanie) poskytnuty systémom predfinancovania),
podla toho, ¢i bola posledna platba poskytnutd systémom refunddcie alebo predfinancovania.

Osobitné postavenie medzi meratelnymi ukazovatelmi, ktoré si v obdobi udrzatelnosti projektu
(okrem udrzania fyzickych vysledkov projektu, obstaraného, resp. zhodnoteného majetku)
monitorované, ma, vzhladom na svoju povahu, meratelny ukazovatel A104 — Pocet vytvorenych
pracovnych miest, pri ktorom plati, Ze:

1. pocet novovytvorenych pracovnych miest predstavuje prirastok pracovnych miest v subjekte
uzivatela, t.j. vysledkom musi byt narast celkového poctu pracovnych miest,

2. docasny vypadok (uprazdnenie pracovného miesta) vytvoreného v dosledku realizacie
projektu neprekracujuci obdobie 60 kalendarnych dni v priebehu roku (za rok nepovazuje
kalendarny rok ale obdobie zacinajlce v der zacatia obdobia udrzatelnosti projektu, t.j. pocas
celého trvania obdobia udrZzatelnhosti projektu nesmie celkové obdobie, pocas ktorého nebolo
miesto obsadené, prekrodit sihrnné 180 kalendarnych dni).

V pripade, Ze pocdas obdobia udrzatelnosti projektu hrozi, Ze niektord z vySSie spomenutych
podmienok nebude dodrzand (déjde k odchodu zamestnancov, a tym k neudrzaniu Cistého narastu
celkového poctu zamestnancov alebo k situdcii, Ze doasné neobsadenie pracovného miesta prekroci
akceptované obdobie 60 kalendarnych dni v priebehu roka), je prijimatel povinny uvedené
bezodkladne ozndmit MAS, s uvedenim ddvodu, ktory viedol, resp. pravdepodobne povedie
k neudrzaniu cielovej hodnoty meratelného ukazovatela, vratane opatreni, ktoré uzivatel zrealizoval,
resp. planuje realizovat na eliminaciu negativnych désledkov na dodrZzanie podmienok vyplyvajlcich
Zo zmluvy o prispevku. MAS nasledne (v spolupraci s RO) vyhodnoti vzniknuty situaciu, vratane
uplatnenia pripadnej sankcie, Ziadosti o vratenie Casti alebo celého vyplateného prispevku z dévodu
podstatného porusenia zmluvy.

10 Za nedosiahnutie cielovej hodnoty meratelného ukazovatela sa nepovaZzuije situacia ak sa dosiahnuta hodnota lisi od cielovej o menej
ako 5 %.
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Uzivatel je v povinny predkladat NMS pocas obdobia udrZatelnosti NMS za kazdych 12 mesiacov od
zaciatku obdobia udrzatelnosti projekty, Uzivatel predkladd NMS do 30 kalendarnych dni po uplynuti
monitorovaného obdobia prislusnej NMS. UZivatel predlozi prvid NMS do 30 kalendarnych dni po
uplynuti 12 mesiacov od vyplatenia prispevku. Nasledne uzivatel predkladéa NMS pocas dalsich 5,
resp. 3 rokov v pripade v pripade projektu spadajiceho pod aktivitu Al (v zmysle zmluvy
o prispevku),

Uzivatel predklada sken NMS (vyplneného a Statutdrnym orgdnom uzivatela podpisaného formulara
NMS) e-mailom. Vzor NMS je prilohou €. 7 tejto prirucky

Priklad:

UzZivatel’ ukonCil realizaciu projektu 30. juna 2021, zodpovedajuci prispevok mu bol vyplateny
(pripisany na uclet) 31. augusta 2021. Obdobie udrZatelnosti projektu je v zmluve o prispevku
stanovené na 5 rokov. Prvu ndslednd monitorovaciu spravu za obdobie od 1. septembra 2021 do
31. augusta 2022 predloZi uZivatel’ MAS najneskér 30. septembra 2022. Néasledne bude uZivatel
predkladat’' NMS kaZdych 12 mesiacov aZ do uplynutia obdobia udrZatelhosti projektu.

Obsahom NMS su okrem iného nasledovné Udaje:
e informacie o dodrzani podmienok udrzatelnosti projektu,

e Udaje o stave plnenia meratelfného ukazovatela alebo inych Gdajov s ¢asom plnenia po ukonceni
realizacie projektu,

o identifikdcia rizik a problémov, ktoré by mohli negativhe ovplyvnit splnenie podmienok
udrzatelnosti projektu.

Monitorovanie udrzatelnosti projektu sa konci schvalenim poslednej naslednej monitorovacej spravy.
8.3 Identifikacia pochybeni pri monitorovani projektu

Uzivatel je zodpovedny za presnost, spravnost, pravdivost a Uplnost vSetkych informaécii a podkladov
poskytovanych MAS prostrednictvom monitorovacich Udajov a NMS. Uzivatel je povinny poskytnut
potrebnt sucinnost pri kontrole NMS, resp. monitorovacich Gdajov v stlade s podmienkami zmluvy
o prispevku.

MAS v pripade identifikacie rozporu Udajov uvedenych v doplfiujacich monitorovacich tdajoch, resp.
v NMS a redlneho pokroku v realizacii projektu, resp. stavu udrzanie cielovych hodnét meratelnych
ukazovatelov, pripadne nedodrzania inej povinnosti uzivatela vyplyvajlcej z podmienok definovanych
v zmluve o prispevku, vyhodnoti vzniknuty stav a podla zavaznosti identifikovaného rozporu bude
postupovat v sllade so zmluvou o prispevku.

MAS, resp. RO na zaklade posudenia monitorovanych udajov, resp. NMS s podmienkami v zmluve
o prispevku moze:

v vykonat finanéni kontrolu na mieste najmd v slvislosti s overenim redlneho stavu
deklarovanych hodn6t meratelnych ukazovatelov,

v pozadovat vratenie &asti vyplateného prispevku v pripade nedosiahnutia, resp. neudrzania
cielovych hodnét zavaznych meratelnych ukazovatelov projektu definovanych zmluvou
o prispevku,

v odstupit od zmluvy o prispevku v pripade podstatnych zmien projektu.
8.4 Meratelné ukazovatele na Grovni projektu

Uzivatel' je v rdmci monitorovania projektu povinny monitorovat meratelné ukazovatele podla
zoznamu meratelnych ukazovatelov na Urovni projektov, ktoré boli sUc¢astou vyzvy na predkladanie
ZoPr, predloZenej ZoPr a ktorych hodnoty sa uZivatel zaviazal dosiahnut v prilohe zmluvy o prispevku.

Uzivatel sa v zmluve o prispevku zavazuje, ?e bude napifiat pldnované hodnoty meratelnych
ukazovatelov vysledku dohodnutych v zmluve o prispevku.
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V pripade, Ze uZivatel nebude dosahovat napifianie ukazovatelov, dochddza k porudeniu zadkona
o rozpoCtovych pravidlach, konkrétne ustanovenie § 31 ods. 1 pism. j) zdkona - nehospodarne,
neefektivne a neucinné vynakladanie verejnych prostriedkov.

8.5 Podmienky poskytnutia prispevku v obdobi platnosti a Ucinnosti zmluvy o prispevku

Cielom tejto kapitoly je definovat tie podmienky poskytnutia prispevku, ktorych spinenie bolo
predmetom overenia v procese schvalovania ZoPr a ktoré musia byt dodrzané az do ukonéenia
obdobia udrzatelnosti projektu. V nadvéaznosti na uvedené mézu byt predmetom kontroly zo strany
MAS pocas celého obdobia platnosti a Uc¢innosti zmluvy o NFP. V nadvéznosti na uvedené je Prirucka
pre uzivatela Pravny dokumentom v zmysle ¢lanku 2 ods. 2.5 zmluvy o prispevku, definujicim, ktoré
podmienky poskytnutia prispevku, pripadne v akom rozsahu, resp. za akych podmienok musia byt
dodrZané aj pocas obdobia platnosti a ucinnosti zmluvy o prispevku.

1. Pravna forma

V pripade zmene subjektu uzivatela alebo zmene jeho pravnej formy pocas obdobia platnosti
a ucinnosti zmluvy o prispevku, musi byt dodrzana tato podmienka poskytnutia prispevku, t.j.
zmena pravnej formy na takul, ktord nebola zahrnutd v podmienkach vyzvy, nebude
akceptovatelna.

V pripade projektov spadajucich pod aktivitu Al bola v rdmci tejto podmienky overovana aj
velkostna kategoria podniku. Tato podmienka vychadza zo schémy pomoci de minimis a je
podmienkou pre poskytnutie pomoci. Nadobudnutim Gc&innosti zmluvy o prispevku (tymto
momentom sa pomoc povazuje za poskytnutl) sa tato podmienka povazuje za skonzumovand,
a teda zmena velkostnej kategorie uzivatela v obdobi platnosti a G¢innosti zmluvy o prispevku
nie je podstatnym porusenim zmluvy o prispevku.

2. Podmienka, ze ziadatel nie je podnikom v tazkostiach

V pripade, Ze sa uzivatel' v obdobi platnosti a G¢innosti zmluvy o prispevku stane podnikom
v tazkostiach, uvedené bude povaZované za podstatné porudenie zmluvy len v pripade, ak dana
skutoénost priamo ovplyvni schopnost uzivatela riadne zrealizovat projekt alebo udrzat jeho
vysledky pocas obdobia udrzatelnosti.

3. Podmienka finanénej sposobilosti spolufinancovania projektu

MAS moZe, v zmysle ¢l. 5 ods. 5.2 pism. d) zmluvy o prispevku (pocas obdobia realizacie
projektu) vyZiadat od uZivatela preukazanie disponovania finanénymi prostriedkami na
spolufinancovanie opravnenych vydavkov projektu.

4. Podmienka, Ze Ziadatel' ma schvaleny program rozvoja a prislusna izemnoplanovaciu
dokumentaciu

Tato podmienka sa schvélenim ZoPr povaZzuje za skonzumovanu a dalej sa neoveruje.

5. Podmienka, Ze Statutarny organ, ani Zziadny ¢len statutarneho organu, ani prokurista/i,
ani osoba splnomocnena zastupovat Zziadatela v procese schvalovania ziadosti
o prispevok neboli pravoplatne odsudeni za niektory z vybranych trestnych ¢inov

Tato podmienka sa schvalenim ZoPr povazuje za skonzumovanl a dalej sa neoveruje,
s vynimkou pripadov, ak by Statutarny organ, clen Statutarneho organu, prokurista/i, osoba
splnomocnend zastupovat uZivatela boli pravoplatne odsUdeni za trestny &in v slvislosti
s financovanym projektom. Takéto pravoplatné odsudenie ¢lena Statutdrneho organu alebo
splnomocnenej osoby znamena podstatné porusenie zmluvy o prispevku.

6. Podmienka, Ze Ziadatel’, ktorym je pravnicka osoba, nema pravoplatnym rozsudkom
ulozeny trest zakazu prijimat dotacie alebo subvencie, trest zakazu prijimat pomoc
a podporu poskytovanu z fondov Eurdpskej tnie alebo trest zakazu Gcasti vo verejnom
obstaravani
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10.

11.

12.

13

14.

15.

V zmysle ¢lanku 2 ods. 2.10 zmluvy o prispevku ,Prispevok nemozno poskytnat Uzivatelovi,
ktorému bol na zaklade pravoplatného rozsudku uloZeny trest zdkazu prijimat dotécie alebo
subvencie, trest zdkazu prijimat pomoc a podporu poskytovan( z fondov Eurdpskej Gnie alebo
trest zakazu Ucasti vo verejnom obstaravani podla § 17 az 19 zdkona ¢. 91/2016 Z. z. o trestnej
zodpovednosti pravnickych osdéb a zmene a doplneni niektorych zadkonov v Gc¢innom zneni.
V pripade, ak v ¢ase nadobudnutia pravoplatnosti rozsudku podla prvej vety uz bol Prispevok
alebo jeho ¢ast UzZivatelovi vyplateny, MAS ma pravo odstupit od Zmluvy o poskytnuti Prispevku
pre podstatné porusenie Zmluvy o poskytnuti Prispevku UZivatelom podla ¢lanku 9 VZP a Uzivatel
je povinny vratit Prispevok alebo jeho ¢ast v sulade s ¢lankom 10 VZP."

Opravnenost aktivit projektu

Podmienka je overovana do ukoncenia realizacie projektu. Zrealizovanim projektu sa podmienka
povazuje za skonzumovanu, pricom uzivatel ma povinnost udrZat vysledky projektu pocas
obdobia udrzatelnosti.

Uzivatel je povinny ukondit realizaciu projektu do 9 mesiacov od nadobudnutia G&innosti zmluvy
s vynimkou, ak MAS suhlasila (na zéklade uzivatelom predloZenej Ziadosti o zmenu) s predlZzenim
realizacie projektu nad 9 mesiacov.

Podmienka, Ze Ziadatel' nezacal prace na projekte, resp. realizaciu projektu pred
nadobudnutim Gcinnosti zmluvy o prispevku, resp. predlozenim ZoPr na MAS

Po nadobudnuti G¢innosti zmluvy o prispevku je uvedena podmienka overovana aj v ramci AFK,
resp. FKnM ZoP.

Podmienka, Zze projekt je realizovany na tizemi MAS

Podmienka je overovana pocas obdobia realizécie projektu, pri¢om vysledky projektu musia byt
udrzané v izemi MAS aj pocas obdobia udrzatelnosti.

Sulad s horizontalnymi principmi

Podmienka musi byt spinena pocas celého obdobia platnosti a G¢innosti zmluvy o prispevku.

Opravnenost vydavkov projektu

Podmienka je overovana MAS v ramci AFK, pripadne a FKnM ZoP, pricom mbze byt predmetom
naslednych kontrol dalsim kontrolnymi orgadnmi. Porusenie podmienky opravnenosti vydavkov
vedie k vyluceniu z financovania konkrétnych vydavkov a spravidla nie je podstatnym porusenim
zmluvy o prispevku.

Kritéria pre vyber projektov

Schvalenim ZoPr st kritéria pre vyber projektu skonzumované a dalej sa neoveruju s vynimkou
pripadov Ziadosti o zmenu, v rémci ktorej je posudzovany pripadny vplyv zmeny na schvalenie
ZoPr.

.Podmienky vyplyvajice zo schémy pomoci

Poskytnutim pomoci (nadobudnutim Gc¢innosti zmluvy o prispevku) sa tieto podmienky povazuju
za skonzumované s vynimkou podmienky, aby v obdobi udrzatelnosti projektu nedoslo
k zdsadnému poklesu zamestnanosti v podniku vo vztahu k podporenému projektu.

Podmienky tykajice sa statnej pomoci

Podmienka musi byt spinena pocas celého obdobia platnosti a G¢innosti zmluvy o prispevku.

Podmienka neporusenia zakazu nelegalneho zamestnavania statneho prislusnika
tretej krajiny
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16.

17.

18.

Schvélenim ZoPr sa uvedena podmienka povaZzuje za skonzumovan(, avéak v zmysle ¢lanku 10
ods. 1 pism. f) VZP sa uZivatela zvézuje vratit prispevok alebo jeho Cast, ak porusil zékaz
nelegalneho zamestnavania cudzinca podla § 33 ods. 3 zdkona o prispevku z ESIF.

Podmienka mat povolenia na realizaciu projektu

Uvedend podmienka musi byt, vzhladom na svoj charakter, splnend do ukonéenia realizacie
projektu.

Podmienka mat vysporiadané majetkovo-pravne vztahy

Uvedend podmienka musi byt splnend poéas celého obdobia platnosti a G&innosti zmluvy
o prispevku.

Maximalna a minimalna vyska prispevku

Schvélenim ZoPr sa uvedena podmienka povaZuje za skonzumovand.
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9. Prilohy

C. Priloha

1. Dizajn manual

2. Logo MIRRI SR

3. Ziadost o platbu

4. Instrukcia k Ziadosti o platbu
5. Oznamenie zmeny

6. Ziadost o zmenu zmluvy

7. Nasledna monitorovacia sprava
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